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Manažerské shrnutí 
 

Kontext 

Tento dokument představuje Závěrečnou evaluační zprávu k evaluaci projektu s názvem „Systémová 

podpora implementace a řízení Národní RIS3“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934 (dále jen 

projekt). Realizátorem evaluovaného projektu bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zastoupené 

Odborem digitální ekonomiky a chytré specializace, ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest, Technologickou agenturou ČR a Technologickým centrem Akademie věd ČR 

(od 14. 12. 2022 změna názvu na Technologické centrum Praha). Evaluace probíhala po celou dobu 

realizace projektu, tj. od 1. 3. 2020 do konce roku 2022. 

Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro dlouhodobou transparentní, systematickou 

a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie. Projekt se zaměřil na 

zkvalitnění řízení Národní RIS3 strategie spočívající v posílení informačních a datových zdrojů pro 

zefektivnění potřebných analytických prací a zkvalitnění EDP, a to prostřednictvím rozvoje dílčích 

datových systémů, agregace dezintegrovaných statistických systémů dat do webového portálu, 

využití foresightu a dalších informačních, datových a analytických zdrojů. Dále bylo akcentováno 

posílení koordinace NIP a zkvalitnění podmínek pro členy NIP pro plnění jejich rolí při projednávání, 

doporučení profilování, zacílení a zpřesňování oblastí inteligentní specializace na národní úrovni a 

dále při poskytování zpětné vazby Národnímu RIS3 manažerovi a Řídicímu výboru RIS3 

k dlouhodobým potřebám podnikatelského a výzkumného sektoru s ohledem na roční a delší 

plánování v oblasti VaVaI1. 

Evaluace měla formativní část, kdy výstupy formativní části evaluace zpracované ve formě Průběžné 

zprávy I. a II. poskytly managementu projektu informace o aktuálním stavu projektu, bariérách a 

potížích při jeho implementaci a navrhla konkrétní doporučení pro zefektivnění realizace klíčových 

aktivit po zbytek běhu projektu. Cílem sumativní části evaluace, prezentované Závěrečnou zprávou, 

bylo vyhodnotit, zda byly dosaženy stanovené cíle a posoudit přínos projektu (programu) pro cílové 

skupiny. 

Metodika hodnocení 

Evaluace probíhala v průběhu celé realizace projektu a vyhodnotila projekt jako celek. Dílčí evaluační 

aktivity byly přizpůsobeny aktuálnímu stavu projektu a tomu odpovídala i použitá metodologie, 

zejména v oblasti terénního šetření (analýza dokumentů, evaluační rozhovory, dotazníková šetření). 

Přístup evaluátora k řešení evaluace (evaluační design) vycházel primárně z tzv. teorií vedené 

evaluace. Evaluátor sestavil v úvodu projektu teorii změny projektu. V teorii změny byly definovány 

předpoklady, jejichž splnění by mělo vést k zamýšleným dopadům, ty byly následně ověřovány. 

                                                           
1 Zdroj: žádost o podporu a Charta projektu 
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Hlavní zjištění 

Procesní řízení projektu 

Projekt probíhal v souladu s plánem a předpoklady pro kvalitní naplnění cílů projektu. Byly naplněny 

základní atributy úspěšné realizace – na řízení projektu se podílel odpovídající realizační tým, bylo 

zajištěno vykazování aktivit a výstupů projektu vůči řídicímu orgánu OP VVV, harmonogram projektu 

adekvátně reagoval na neočekávané externí vlivy (pandemie COVID-19). Problémy, které se 

v průběhu projektu vyskytly, neměly, kromě dopadu pandemie COVID-19, charakter zásadního 

ohrožení jeho úspěšné realizace a byly včas eliminovány.    

Zásadní neočekávanou situací, která nastala a bylo potřeba ji překonat, byla pandemie COVID-19. 

Společným úsilím realizačního týmu projektu spolu s ŘO OP VVV se podařilo upravit podmínky 

realizace projektu (harmonogram, on-line komunikace apod.) tak, že projekt naplnil veškerá 

očekávání. Dílčí překážky byly řešeny ve formě žádostí o změnu a jejich řešení eliminovala negativní 

vlivy na projekt. Veškerá rizika, která byla identifikována před zahájením projektu, byla vhodnými 

opatřeními odstraněna. 

V rámci odborných týmů se podařilo zaangažovat dostatek kvalifikovaných expertů a specialistů, 

jejichž vysoký odborný potenciál vedl k úspěšnému naplnění výstupů projektu a dosažení jeho cílů.  

Procesy komunikace a koordinace byly nastaveny velmi dobře, přenos informací probíhal 

předvídatelným způsobem a v projektu nedocházelo ke komunikačním nedorozuměním nebo 

nedostatečnému sdílení informací mezi členy týmu. Míra komunikace a spolupráce s partnery 

projektu a RIS3 týmem byla na vysoké úrovni a pozitivně se promítala do plnění výstupů projektu.    

Lze konstatovat, že projektové řízení bylo prováděno systematicky a předvídatelným způsobem, 

administrativní tým poskytoval účinnou podporu odborným týmům a zajistil bezproblémové řízení a 

organizaci projektu.  

Dopady 

Projekt reagoval na požadavky EK kladené na RIS3 strategii v programovém období 2021-2027, 

specifikované jako kritéria základní podmínky. Projektový záměr byl koncipován tak, aby reagoval na 

aktuální směřování evropského S3 konceptu a byl v souladu s národními strategickými dokumenty 

v oblasti VaVaI. K nastavení obsahu projektu byli přizváni všichni relevantní partneři.  

Funkční teorie změny jasně prokázala, že projekt byl navržen tak, aby prostřednictvím realizace 

klíčových aktivit bylo dosaženo očekávaných dopadů v implementaci RIS3 strategie.   

Předpoklady podmiňujícím funkčnost plánovaných kauzálních vazeb byly v průběhu řešení projektu 

naplněny a případné drobné odchylky neměly vliv na dosažení plánovaných změn. 
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Dílčí cíle projektu byly prostřednictvím realizace jednotlivých KA naplněny. Bylo dosaženo takových 

výstupů projektu, které umožnily vytvořit podmínky pro efektivní realizaci Národní RIS3 strategie a 

splnění globálního cíle projektu.   

V průběhu projektu bylo dosaženo všech očekávaných výstupů a výsledků. Byly tak vytvořeny 

podmínky pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci oblastí 

specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

prostřednictvím Národní RIS3 strategie. Základním faktorem pro dosažení předpokládaných dopadů 

projektu bylo vytvoření RIS3 portálu, jeho naplnění daty a rozvoj komunikace a metodické podpory 

RIS3 stakeholderů. Tento faktor byl naplněn a položil tak základ pro očekávanou změnu. Potenciál 

pro dosažení krátkodobých dopadů, které však přesahují horizont realizace projektu, lze považovat za 

vysoký. Lze se domnívat, že pokud bude pokračovat nastartovaný trend v budování podmínek pro 

realizaci RIS3 strategie v ČR a budou naplňovány předpoklady vedoucí k dosažení krátkodobých 

dopadů, projeví se v dlouhodobém horizontu v pokračujícím efektivním řízení Národní RIS3 strategie, 

efektivně probíhajícím EDP procesu založeném na evidence based a implementaci nástrojů na 

regionální úrovni. 

Vytvořením komunikační platformy RIS3 portálu došlo ke zvýšení potenciálu pro efektivní 

komunikaci mezi stakeholdery RIS3 strategie. S ohledem na to, že provoz RIS3 portálu, resp. jeho 

komunikačního a vzdělávacího modulu byl spuštěn až v závěru projektu, nelze v dané chvíli hodnotit 

reálný dopad na potenciální uživatele. Lze předpokládat, že náběh využívání platformy všemi 

předpokládanými aktéry bude pozvolný. Pro dosažení odpovídajících dopadů komunikační platformy 

bude v dalším období nezbytné rozšiřovat povědomí o RIS3 portálu a vtahovat jeho současné i 

potenciální uživatele do aktivní práce s ním.   

Vytvoření datového modulu v rámci RIS3 portálu znamená velkou podporu pro analytické práce na 

nejrůznějších úrovních, oborových i regionálních. Kromě vlastních datových sestav, strukturovaných 

v pěti skupinách specificky zaměřených ukazatelů, jsou hodnoty ukazatelů názorně vizualizované a 

systém umožňuje další specifické vizualizace vkládat. Největším přínosem pro uživatele datového 

modulu je centralizace dat, relevantních k dané problematice a skutečnost, že tato data budou 

průběžně aktualizována. Při zpracování analýz, které tematicky korespondují s problematikou 

RIS3/EDP není potřeba vyhledávat data v různých zdrojích a je možné je získat z portálu RIS3. 

Projekt vytvořil předpoklady pro hlubší rozvoj EDP procesu mezi relevantní stakeholdery RIS3 

strategie. Přínosy projektu lze v tomto ohledu spatřovat v navázání kontaktů se stakeholdery 

v krajích, a to nejen s krajskými RIS3 týmy, ale i klastry, inovačními infrastrukturami a 

podnikatelskými subjekty s velkým inovačním potenciálem. Významným přínosem je zmapování 

inovačního prostředí v krajích, sdílení příkladů dobré praxe a vytvoření analytické základny, která 

umožní realizaci EDP procesu založeného na evidence based. Intenzivní EDP na národní i krajské 

úrovni (prostřednictvím NIP a KIP) vedl k několikanásobné aktualizaci Přílohy 1 NRIS3, a to včetně 

definování strategických témat v aplikačních oblastech nebo RIS3 misí. 
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Metodická spolupráce významně přispěla k budování RIS3 konceptu v ČR. Jednalo se jak o 

metodickou podporu, které se dostávalo jednotlivým NIP ze strany národního RIS3 týmu při 

aktualizaci Přílohy 1 Národní RIS3 strategie 2021 – 2027, tak o metodickou podporu krajským RIS3 

týmům při budování krajského inovačního prostředí. Přínosy podpory lze vidět zejména ve zvýšení 

znalostí a dovedností krajských RIS3 týmů, které vedou k posílení jejich celkových kompetencí v dané 

oblasti, rozšiřování informační základny, pomoc při nastavení marketingových a komunikačních 

aktivit a v neposlední řadě síťování aktérů na národní a regionální úrovni.  

 

Závěrem lze konstatovat, že předpoklady determinující funkčnost teorie změny, resp. kauzální vazby, 

za kterých je teorie změny projektu funkční (projekt funguje), byly naplněny a realizace aktivit vedla 

k očekávaným výsledkům a dopadům.   

 

Doporučení pro období udržitelnosti 

➢ Hledat mechanizmy pro udržení vysoce kompetentních expertů RIS3 pro následující období 

2023+. 

➢ Zaměřit úsilí na propagaci RIS3 portálu na úroveň všech potenciálních uživatelů. 

➢ Dále prohloubit EDP větším zatažením relevantních stakeholderů do diskuse, více motivovat 

klíčové aktéry / odborné garanty.  

➢ Pokračovat v poskytování metodické pomoci krajským RIS3 týmům a nadále budovat 

spolupráci a intenzivní vazby mezi národní a regionální úrovní. 

  



 

10 
 

1. Úvod  
 

Tento dokument představuje Závěrečnou evaluační zprávu k evaluaci projektu s názvem „Systémová 

podpora implementace a řízení Národní RIS3“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934 (dále jen 

projekt). Realizátorem evaluovaného projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zastoupené 

Odborem digitální ekonomiky a chytré specializace, ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest, Technologickou agenturou ČR a Technologickým centrem Akademie věd ČR2. 

Evaluace probíhala po celou dobu realizace projektu, tj. od 1. 3. 2020 do konce roku 2022. 

Cílem závěrečné evaluační zprávy je vyhodnotit, zda byly naplněny cíle projektu a bylo dosaženo 

očekávaných přínosů. Závěrečná zpráva obsahuje shrnutí celého průběhu evaluace - zahrnuje 

metodiku, popis řešení dílčích částí evaluace, veškerá zjištění z provedené evaluace a odpovědi na 

evaluační otázky. Součástí je také zhodnocení, do jaké míry byla zohledněna dílčí doporučení 

evaluátora vzešlá v průběhu realizace projektu.    

 

1.1 Výstupy evaluace 

V souladu s Chartou projektu a dohodou realizačního týmu byly výstupem evaluační činnosti tyto 

zprávy:  

⮚ Evaluační design (Vstupní zpráva) – finální verze 07/2020  

⮚ Průběžná evaluační zpráva I. – finální verze 04/2021 

⮚ Průběžná evaluační zpráva II. – finální verze 03/2022 

⮚ Závěrečná evaluační zpráva – finální verze 12/2022 

 

  

                                                           
2 Od 14. 11. 2022 došlo ke změně názvu Technologického centra Akademie věd ČR na Technologické centrum 

Praha. Z důvodů zachování kontinuity je v této evaluační zprávě uváděn původní název nebo zkratka TC AV. 
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1.2 Základní charakteristika projektu 

Tabulka 1 – Základní charakteristika projektu 

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3  

Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934 

Operační program OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Prioritní osa:  

Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. 

Investiční priorita:  

Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj 

vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, 

zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. 

Tematický cíl:  

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. 

Termín realizace 
projektu 

1. 3. 2020 – 31. 12. 2022.  

Místo realizace projektu Celá ČR, lokality mimo ČR v závislosti na místech pořádání jednání s EK      
a doprovodných aktivit (konference, semináře, výměna dobrých praxí 
apod.) 

Dopad projektu  ČR (celé území).  

Rozpočet projektu3 51 030 686,30 Kč 

Cíle projektu Globální cíl: 

Vytvoření podmínek pro dlouhodobou transparentní, systematickou 

a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného    

a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

prostřednictvím Národní RIS3 strategie.   

Dílčí cíle:  

1. Zkvalitnění řízení Národní RIS3 strategie spočívající v posílení 

informačních a datových zdrojů pro zefektivnění potřebných 

analytických prací a zkvalitnění EDP, a to prostřednictvím rozvoje 

dílčích datových systémů, agregace dezintegrovaných statistických 

systémů dat do webového portálu, využití foresightu a dalších 

informačních, datových a analytických zdrojů. 

2. Posílení koordinace NIP a zkvalitnění podmínek pro členy NIP pro 

plnění jejich rolí při projednávání, doporučení profilování, zacílení 

a zpřesňování oblastí inteligentní specializace na národní úrovni a 

                                                           
3 Celkové způsobilé náklady 



 

12 
 

dále při poskytování zpětné vazby Národnímu RIS3 manažerovi a 

Řídicímu výboru RIS3 k dlouhodobým potřebám podnikatelského 

a výzkumného sektoru s ohledem na roční a delší plánování 

v oblasti VaVaI.  

Klíčové aktivity projektu KA 1   Řízení projektu. 

KA 2   Evaluace. 

KA 3   Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie. 

KA 4   Organizační rozvoj a metodická podpora NIP. 

KA 5   Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního           

a krajských RIS3 manažerů. 

Cílové skupiny Pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy). 

Pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI. 

Pracovníci výzkumných organizací. 

Výzkumní pracovníci v soukromém sektoru. 

Indikátory Název:                  Počet nově vytvořených produktů strategického řízení 
Kvantifikace:       7 

Typ indikátoru:  Výstupový 

Název:                  Počet jednání NIP 
Kvantifikace:       30  
Typ indikátoru:   Výstupový  

Název:                 Počet seminářů/workshopů v oblasti řízení RIS3 strategie 
Kvantifikace:      12  

Typ indikátoru:  Výstupový 

Název:                 Implementované nové produkty strategického řízení      
VaVaI 

Kvantifikace:      5 

Typ indikátoru:  Výsledkový 

Veřejné zakázky VZ č. 1: Zajištění přístupů do databází. - nezahájena 

VZ č. 2: Propagační předměty. – splněna 

VZ č. 3: Portál EDP - webový a komunikační portál, datový sklad a 

vizualizace – zrušena ze strany zadavatele 

VZ č. 4: Odborné poradenství při přípravě VZ na IT dodávky a služby - 

splněna 

VZ č. 5: Portál EDP - webový a komunikační portál, datový sklad a 

vizualizace. - splněna 

Zdroj: Žádost o podporu, vč. příloh, Charta projektu 

Kontext realizovaného projektu 
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Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) je za poslední léta hojně využívaným 

konceptem podpory výzkumu a inovací zejména v zemích EU. Jedná se o koncept směřující k 

inteligentnímu využívání a rozvíjení potenciálu dané země či regionu, jehož cílem je vytvářet 

dlouhodobé konkurenční výhody založené na využívání znalostí a na inovacích. Koncept chytré 

specializace je zapotřebí vnímat jako nový přístup k inovační politice, kde na místo plošné podpory 

výzkumných a inovačních aktivit se státní intervence zaměřují na vybrané prioritní oblasti s vysokým 

potenciálem pro rozvoj a uplatnění nových znalostí v ekonomických aktivitách. Strategie staví na 

silných stránkách země či regionu a na jejich specifických kapacitách a zdrojích v rovině ekonomické, 

inovační a výzkumné.4 

Základní směry strategií inteligentní specializace, jsou doplněny poměrně propracovanou logikou 

koncepčního rámce strategií a především procesů, které jsou na tento rámec navázané. Jedná se o 

proces monitorování strategie a dále tzv. Entrepreneurial Discovery Process – proces 

podnikatelského objevování nových příležitostí (dále jen EDP). EDP je klíčový nástroj pro identifikaci 

žádoucích směrů rozvoje a transformace prioritních oblastí RIS3, který probíhá nepřetržitě a do 

něhož jsou zapojeni zástupci podnikatelské, výzkumné a veřejné sféry, případně i další zájmové 

skupiny.5 

Záměrem projektu bylo reagovat na potřebu nastavení kvalitního a efektivního procesu monitorování 

strategie (zejména KA 3, KA 5) a vytvoření fungující struktury pro EDP proces (zejména KA 4).  

 

1.3 Průběh řešení evaluace a metodická specifikace 

1.3.1 Průběh evaluace 

Níže uvedená tabulka specifikuje průběh evaluace: 

Tabulka 2 – Průběh evaluace 

Aktivita Termín 

Zahájení evaluace 1. 3. 2020 

Vstupní zpráva Finální verze 07/2020  

Analýza dokumentace Průběžně. 

Komunikace se členy řídicího týmu, včetně účasti 
na jednání Řídicího výboru projektu 

Průběžně. 

Účast na vybraných akcích jednotlivých KA (např. Průběžně. 

                                                           
4 Zdroj: https://www.ris3.cz/o-ris3/ris3-zakladni-popis-a-smysl 
5 Zdroj: https://www.ris3.cz/o-ris3/ris3-zakladni-popis-a-smysl 
 

https://www.ris3.cz/o-ris3/ris3-zakladni-popis-a-smysl
https://www.ris3.cz/o-ris3/ris3-zakladni-popis-a-smysl
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jednání NIP, workshopy, apod.) 

Evaluační rozhovory s garanty KA (1. kolo) 03/2021 

 

Aktivita Termín 

Průběžná evaluační zpráva I. 04/2021 (08/2021 zapracování připomínek 
MŠMT v rámci ZoR). 

Rozhovory s garanty NIP 06-11/2021 

Rozhovor s odborným garantem KA 5 10/2021 

Rozhovory k dílčím odborným aktivitám KA 5 
(Analytika, Klastry, Vzdělávání, Inovační 
infrastruktury, Marketing) 

12/2021 

Dotazníkové šetření DOT 2 (členové NIP) 02/2022  

Evaluační rozhovory s garanty KA (2. kolo) 02/2022 

Průběžná evaluační zpráva II. 03/2022 (08/2022 zapracování připomínek 
MŠMT v rámci ZoR) 

Rozhovory k RIS3 portálu  10/2022 

Rozhovory k dílčí aktivitě KA 5 Marketing 11/2022 

Dotazníkové šetření DOT 3 (KA 5 Vzdělávání) 10-11/2022 

Dotazníkové šetření DOT 1 (uživatelé RIS3 portálu) 11/2022 

Dotazníkové šetření DOT 4 (KA 5 Klastry) 11/2022 

Závěrečná evaluační zpráva 12/2022 

 

Ačkoliv při tvorbě evaluačního designu (viz Vstupní zpráva), byly plánované dvě fokusní skupiny, ty se 

z objektivních důvodů nekonaly. Fokusní skupina k využití RIS3 portálu s širokým spektrem uživatelů 

portálu nebyla realizována z důvodu zpoždění při spuštění „ostré“ verze portálu, která byla k dispozici 

k 30. 6. 2022, avšak byla využívána velmi omezeným okruhem uživatelů. Plánovaná fokusní skupina 

s garanty a členy NIP se nekonala po dohodě s garantkou KA 4, a to z důvodu časové 

zaneprázdněnosti potenciálních účastníků.  

1.3.2 Metodický přístup 

Teorií vedená evaluace dopadů 

S ohledem na charakter evaluovaného projektu a typ výzkumných dat, zvolil evaluátor non-

experimentální evaluační design, charakterizovaný smíšeným výzkumem, resp. kombinací 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Základním zvoleným přístupem v této evaluaci byla Theory 
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Based Impact Evaluation (teorií vedená evaluace dopadů). Evaluační design byl detailně specifikován 

v úvodu evaluace, resp. ve Vstupní evaluační zprávě.  

Pro potřeby hodnocení projektu byly využity tyto metody sběru a analýzy dat: 

 

Analýza dokumentů 

V průběhu realizace projektu evaluátor pracoval s různými typy dokumentů k projektu:  

⮚ Dokumentace k žádosti o podporu 

● Žádost 

● Charta projektu 

⮚ Dokumentace k realizaci projektu 

● Zprávy o realizaci (včetně detailního popisu pokroku v KA) 

● Podklady ke změnám projektu  

● Zápisy z jednání ŘV projektu 

⮚ Dosavadní výstupy KA, např. 

● KA 3 – RIS3 portál – Analýza realizace, testovací scénáře, metodika 

● KA 4 – dokumentace k činnosti NIP, podklady a prezentace k jednání NIP apod.  

● KA 5 – průběžné výstupy dílčích podaktivit, zejména metodiky 

⮚ Další relevantní podklady 

● Národní RIS3 strategie na období 2021 – 2027, včetně příloh 

● Analýza KETs a jejich vazeb na aplikační odvětví NRIS3 (TC AV, 2020) 

● Odvětvová analýza VaV v ČR se zaměřením na vertikální domény specializace (TC AV, 

2020) 

● Analýza nastavení fungování Národních inovačních platforem (TC AV, 2020) 

● Studie a analýzy z oblasti RIS3 - dokumenty a metodiky EK a členských států EU 

 

Terénní šetření  

Syntéza výsledků terénního šetření (rozhovorů a dotazníkových šetření) byla využita při vyhodnocení 

teorie změny a při zodpovězení EO (viz následující kapitoly). Ke každému dotazníkovému šetření bylo 

zpracováno kompletní vyhodnocení, jako samostatný dokument. 

Individuální rozhovory 

Individuální rozhovory probíhaly po celou dobu realizace projektu. Zjištění z rozhovorů byla 

komunikována s realizačním týmem ve formě Průběžných zpráv (I. a II.).  

Pravidelně 1x ročně probíhaly rozhovory s garanty jednotlivých KA (8 rozhovorů). V roce 2021 

probíhaly rozhovory s garanty NIP (8 rozhovorů). V roce 2022 proběhly rozhovory s tajemníky NIP, 
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partnery a administrátory RIS3 portálu (9 rozhovorů) a s partnery projektu (2 rozhovory). V závěru 

projektu pak proběhly rozhovory se zástupci krajů (5 rozhovorů).  

Dotazníkové šetření 

Evaluační design zpracovaný na počátku projektu předpokládal 2 dotazníková šetření. V průběhu 

projektu se však ukázalo jako účelným rozšířit tuto formu sběru dat a byla realizována 4 dotazníková 

šetření.  

DOT 1 – uživatelé RIS3 portálu 

S ohledem na časový posun ve využívání RIS3 portálu (důvody viz dále) cílovými skupinami (NIP, 

kraje), proběhlo toto šetření až v úplném závěru projektu a bylo ovlivněno velmi malou zkušeností 

respondentů s využíváním portálu. Dotazník vyplnilo 29 respondentů. Pro zjištění adekvátní zpětné 

vazby k využívání RIS3 portálu bude vhodné toto šetření opakovat, ideálně po uplynutí 4-6 měsíců 

standardního provozu RIS3 portálu.  

Vyhodnocení dotazníkového šetření tvoří Přílohu č. 2 této zprávy.   

DOT 2 – členové NIP 

Dotazníkové šetření se členy NIP bylo realizováno na počátku roku 2022. Výsledky tohoto šetření byly 

zahrnuty do Průběžné zprávy II. Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření pak tvořilo Přílohu 

PZ II.  

DOT 3 – Vzdělávání 

V závěrečné fázi realizace projektu se ukázalo jako účelné realizovat souhrnné dotazníkové šetření 

s účastníky jednotlivých vzdělávacích akcí. Podkladem pro přípravu dotazníku se stala metaanalýza 

vyhodnocení dílčích vzdělávacích akcí, kterou evaluátor zpracoval za využití již sesbíraných dat. 

Dotazník vyplnilo 25 respondentů. 

Vyhodnocení dotazníkového šetření tvoří Přílohu č. 1 této zprávy.   

DOT 4 – Klastry 

Dotazník zaměřený na klastrovou politiku byl realizovaný taktéž až v závěrečné fázi projektu, neboť se 

ukázalo jako účelné získat zpětnou vazbu od krajských RIS3 týmů na tuto problematiku. Dotazník 

vyplnilo 12 respondentů. 

Vyhodnocení dotazníkového šetření tvoří Přílohu č. 3 této zprávy.   

Kvantitativní a kvalitativní analýzy dat 

Statistická analýza dat byla použita při vyhodnocení dotazníkových šetření.  
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Kvalitativní analýzy byly využity ve vztahu k obsahu zkoumaných dokumentů a zejména pak při 

vyhodnocení zjištění z rozhovorů a otevřených otázek dotazníkových šetření. Kvalitativní analýza byla 

také využita při vyhodnocení teorie změny, resp. modelu akce a modelu změny (viz dále).   
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2. Vyhodnocení dosažení cílů a dopadů dle teorie změny 
 

Tato kapitola uvádí hlavní zjištění týkající se naplnění cílů projektu, resp. dosažení předpokládané 

změny.  

Teorií vedená evaluace spočívá ve vypracování a verifikaci modelu akce (vstupů, aktivit a jejich 

výstupů), modelu změny (okamžitých, krátkodobých a dlouhodobých dopadů) a zejména v 

identifikaci kauzálních vazeb mezi nimi, resp. předpokladů, které dopady podmiňují.  

V následující části je uveden v kap. 2.1 ucelený a validovaný model teorie změny, sestavený na 

základě projektové dokumentace a ověřený na základě realizovaných evaluačních šetření. Znázorňuje 

působení projektu na cílové skupiny od vstupů po reálné efekty projektu. V první části schématu je 

znázorněn „model akce“ (procesní část), který je dále analyzován v kap. 2.2 a ve druhé části 

schématu je znázorněn „model změny“ (dopadová část), který je blíže popsaný v kap. 2.3. 

 

2.1 Teorie změny projektu 

Graf č. 1 – Teorie změny projektu 
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2.2 Model akce 

Analýza modelu akce představuje zhodnocení procesní stránky projektu a spočívá v porovnání 

plánovaného a skutečného (reálného) průběhu projektu (viz Tabulka č. 3). 

 
Graf č. 2 – Model akce 

 

 

Tabulka 3 – Model akce 

Kategorie Plán (předpoklad) Skutečnost (reálný průběh) 

Organizace 
projektu: 

MPO ČR 

(Odbor digitální 
ekonomiky a chytré 

Ve vztahu k MŠMT, resp. ŘO OP VVV 
spočívá role MPO, jakožto realizátor 
projektu, v administraci a řízení 
celého průběhu projektu. 

Ustavuje řídicí struktury projektu 

MPO zajišťovalo zpracování Zpráv o 
realizaci, Žádosti o platby, 
vykazovalo plnění indikátorů, 
sledovalo plnění harmonogramu 
projektu, předkládalo žádosti o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL AKCE projektu RIS3 

AKTIVITY PROJEKTU 

VSTUPY VÝSTUPY PROJEKTU 

 

 

R
e

al
iz

ac
e 

ak
ti

vi
t 

KA 1 Řízení projektu 

KA 2 Evaluace 

Rozpočet:  
51 030 686,30 Kč  
Partneři:  
Technologické centrum 
Praha 
Agentura pro podporu 
podnikání a investic CI 
Technologická agentura ČR 
Doba realizace:  
1. 3. 2020  –  31. 12. 2022 

Evaluační plán projektu 

metodické, školící a vzdělávací 
činnosti pro členy NIP 

KA 3 Podpůrné nástroje 
Národní RIS3 strategie 

KA 4 Organizační rozvoj a 
metodická podpora NIP 

KA 5 Rozvoj metodické 
spolupráce a kompetencí 
týmu Národního a 
krajských RIS3 manažerů 

Průběžná evaluační zpráva I. a II. 

Závěrečná evaluační zpráva 

webové datové a komunikační 
rozhraní („portál RIS3“) 

semináře/workshopy v oblasti 
řízení RIS3 strategie 

setkání NIP v rámci EDP procesu 

vzdělávací plán / program 
manažerů RIS3  

Metodika komunikační a 
marketingové strategie 

analytické mapové vyhodnocení 
regionálních priorit 

Metodika spolupráce s klastry 

Metodika rozvoje inovačních 
infrastruktur 
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specializace) (Kontrolní řídicí výbor, Řídicí výbor 

projektu, odborný a administrativní 

tým). Administruje projekt, realizuje 

výběrová řízení, monitoruje a 

kontroluje dodavatele.  

Koordinuje klíčové aktivity projektu, 
plní roli odborného garanta projektu.    

změnu apod. 

MPO průběžně koordinovalo a 
metodicky usměrňovalo realizaci 
projektu. Bylo taktéž garantem a 
realizátorem KA, vyjma KA 5. 

Zajistilo komunikaci a spolupráci 
s kontrolními orgány. 

Partneři projektu: 

Agentura pro 
podporu podnikání 
a investic 
CzechInvest  

 

 

 

 

Technologická 
agentura ČR 

 

 

 

 

 

Technologické 
centrum Akademie 
věd 

 

➢ CI 
Je partnerem s finančním 
příspěvkem. Podílí se na realizaci 
projektu (KA 5). Zástupci CI jsou 
členy Kontrolního řídicího 
výboru, Řídicího výboru a 
koordinují odborný tým KA 5. 

 

➢ TA ČR 
Je partnerem s finančním 
příspěvkem. Podílí se na realizaci 
projektu (KA 3 a doplňkově KA 4).  
Zástupci TA ČR jsou členy 
Kontrolního řídicího výboru, 
Řídicího výboru a koordinují 
odborný tým KA 3. 

 

 

➢ TC AV 
Je partnerem bez finančního 
příspěvku. Podílí se na realizaci 
projektu (KA 3).  
Zástupci TC AV jsou členy 
Kontrolního řídicího výboru a 
Řídicího výboru. 

 

 

CI realizoval dle předpokladu KA 5 
v těchto dílčích podaktivitách: 
Analytika, Marketing, Klastry, 
Inovační infrastruktury, Vzdělávání. 
Poskytoval součinnost při 
administraci projektu a účastnil se 
jednání KŘV a ŘV.  

 

TA ČR se podílel na tvorbě RIS3 
portálu, zejména v části datového 
uložiště a využití dat. Zástupci TA 
ČR se také účastnili práce NIP. TA 
ČR poskytoval součinnost při 
administraci projektu a účastnil se 
jednání KŘV a ŘV. 

 

 

 

TC AV se podílel na realizaci 
projektu dle předpokládaného 
rozsahu, zejména při tvorbě RI33 
portálu. Kromě toho se TC AV 
podílelo rovněž na aktivitě KA 4, 
kde byly zpracovávány podklady 
využívané při jednání NIP a KA 5 při 
realizaci školení pro RIS3 manažery 
a analytiky v oblasti analýzy dat a 
sledování trendů. Zástupci TC AV se 
účastnili jednání KŘV a ŘV.  

Realizace aktivit: 

ŘV (realizační tým) 

Administrativní tým 
projektu 

Odborné týmy 

 

➢ Týmy projektu 
Jednotlivé týmy zajišťují realizaci 
KA v souladu s Chartou projektu 
a přílohou žádosti, kde jsou 
detailně popsány jednotlivé 

 

 

Jednotlivé týmy byly vytvořeny 
hned v úvodu projektu a zahajovaly 
svou činnost v souladu s 
harmonogramem projektu. 
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projektu, včetně 
evaluátora 

 

 

pracovní pozice, jejich pracovní 
náplň a rozsah zapojení.  

 

➢ Evaluátor 
Průběžná evaluační činnost a 
předkládání výstupů ve formě 
evaluačních zpráv. 

Činnosti jednotlivých týmů 
probíhaly v souladu s předpoklady. 

 
 

V souladu s harmonogramem byly 
předkládány Evaluační zprávy (VZ, 
PZ I, PZ II, ZZ). Byla realizována 
dotazníková šetření a evaluační 
rozhovory, evaluátor se účastnil 
jednání ŘV. 

Cílové skupiny: 

 

➢ Pracovníci veřejné správy (státní 
správy a samosprávy) - pracovníci 
řídicích orgánu OP v období 
2021-2027, pro nějž je RIS3 
podkladem pro výzvy zaměřené 
na VaVaI (zejména OP TAK, OP 
JAK). 

  

➢ Pracovníci veřejné správy v 
oblasti VaVaI - odborní 
pracovníci podílející se na tvorbě 
RIS3 strategie a aktualizacích 
Národní RIS3 a krajských příloh, 
včetně podpory VaVaI a 
souvisejících agend.  

 

➢ Pracovníci výzkumných 
organizací 

 

 

 

 

 

➢ Výzkumní pracovníci v 
soukromém sektoru  

 

 

Přínosem pro tuto CS je 
centralizovaná datová základna, 
která slouží pro cílení VaV 
dotačních výzev. 

 

 

 

 

Výstupy projektu jsou využitelné 
také pro členy NIP a krajské 
platformy. Přínosem pro tuto CS je 
zlepšení funkčnosti EDP procesu. 

 

 

 

Jsou zapojeni do EDP procesu v ČR, 
využívají výstupy KA 3 a KA 5. 
Přínosem pro tuto CS je zlepšení 
jejich informovanosti o 
možnostech podpory VaVaI v ČR a 
jejich vyšší zapojení do EDP 
procesu. 

 

Jsou účastníky zapojenými do EDP 
procesu v ČR, využívají výstupy KA 
3 a KA 5. Přínosem pro tuto CS je 
zlepšení jejich informovanosti o 
možnostech podpory VaVaI v ČR a 
jejich vyšší zapojení do EDP 
procesu. 

Zdroj: Projektová dokumentace, vlastní zpracování 
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2.2.1 Organizace projektu 

Personální zajištění  

Projekt byl z personálního hlediska zabezpečen rozsáhlým počtem členů realizačního týmu, 

seskupených do různých pracovních týmů.  

Kontrolní a řídicí výbor projektu (KŘV) představoval nejvyšší rozhodovací a kontrolní úroveň řízení 

projektu. Monitoroval postup v projektu, kontroloval plnění dílčích cílů a další strategické úkoly. Na 

této úrovni řízení byl řešen strategický vývoj projektu, bylo rozhodováno o důležitých změnách 

projektu. KŘV byl složen ze zástupců MPO (náměstek ministra, Národní RIS3 manažer, hlavní 

manažerka projektu) a vedoucích představitelů partnerů projektu (ředitel CI, ředitel TA ČR, ředitel TC 

AV příp. jejich zástupci).  

V průběhu projektu se jednání KŘV konalo 6 x. 

Řídicí výbor projektu (ŘV) představoval základní koordinační a výkonnou úroveň řízení projektu. Byli 

zde zastoupeni výkonní pracovníci projektu, kteří zabezpečovali jak věcný obsah realizace KA, tak 

administrativní rovinu projektu. Jednání se účastnili také vybraní pracovníci RIS3 týmu MPO. ŘV 

svolávala hlavní projektová manažerka cca 1x za tři týdny. Odborní garanti jednotlivých KA 

prezentovali aktuální stav a pokrok v KA, který se udál od minulého setkání, byly diskutovány další 

kroky, probíhala koordinace napříč KA. Prezentace a zápis z jednání byl k dispozici všem účastníkům 

jednání. Od vypuknutí pandemie COVID-19 se jednání ŘV přesunulo do online prostoru.  

V průběhu projektu se jednání ŘV konalo 37 x. 

Administrativní tým projektu 

Projekt RIS3 byl rozsáhlý nejen odborným záběrem svých aktivit, ale také rozsahem stakeholderů a 

cílových skupin, se kterými pracuje. Projekt byl realizován ve spolupráci 3 subjektů (MPO, CI, TA ČR) a 

partnera bez finanční účasti (TC AV). To kladlo vysoké nároky na administrativní zajištění celého 

procesu realizace projektu.  

Administrativní procesy projektu byly zajišťovány administrativním týmem ve složení: 

● Hlavní projektová manažerka 

● Administrativní pracovník 

● Projektový a finanční manažer partnera projektu – CI 

● Projektový a finanční manažer partnera projektu – TA ČR 

● Účetní (hrazeno ze zdrojů MPO) 

● Personalista (hrazeno ze zdrojů MPO) 

Osoba hlavního projektového manažera byla pro řízení projektu zásadní, byla obsazena pracovníkem 

s aktivní znalostí a zkušeností v projektovém řízení podle metodiky PRINCE2.  
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Do administrativního týmu spadala také pozice Administrativní podpora NIP, která nezajišťovala 

hlavní administrativní činnosti, ale měla poskytovat administrativní zázemí pro KA 4. Tato pozice byla 

po většinu času neobsazená (pozici se nepodařilo obsadit).  

 

Odborné týmy projektu 

Pro potřeby realizace jednotlivých KA byly utvořeny odborné týmy na úrovni dané KA. Koordinaci 

mezi KA zajišťovala hlavní projektová manažerka spolu s Národním RIS3 manažerem. Struktura 

odborných týmů je uvedena v následující tabulce.  

Tabulka 4 – Struktura odborných týmů 

 Koordinátor KA Složení odborného týmu 

KA 2 MPO ● Evaluátorka. 

KA 3 MPO (spolupráce 
TA ČR) 

● Datový analytik. 
● UIX a IT expert. 
● Expert IS – systémový analytik. 
● Expert IS – programátor. 
● Analytik RIS3. 
● Analytik projektu INKA. 
● Statistik RIS3. 
● Analytik monitoringu a inovační výkonnosti. 
● Analytik výzkumné a inovační výkonnosti. 
● Metodik systému specializací Národní RIS3. 

KA 4 MPO ● Metodik NIP, krajských RIS3, datových analýz a komunikace. 
● Administrativní podpora NIP. 

KA 5 MPO (spolupráce 
CI) 

● Koordinátor partnera projektu – CI. 
● Metodik – klastry. 
● Metodik – inovační infrastruktury. 
● Metodik vzdělávání. 
● Analytik – data GIS. 
● Marketingový specialista. 

Zdroj: Žádost, Charta 

Odborné týmy zajišťovaly faktickou realizaci jednotlivých KA, zejména výstupů projektu. Garanti KA 

reportovali pokrok v KA na pravidelných setkáních ŘV projektu.  

Součástí řízení projektu byl i Národní RIS3 manažer a jeho tým (hrazen ze zdrojů MPO), který 

zajišťoval soulad projektu s řízením Národní RIS3 strategie na centrální úrovni, přenášel požadavky 

MPO do projektu a reagoval na potřeby projektu ve vztahu ke komplexní přípravě a implementaci 

Národní RIS3 strategie 2021-2027. 
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Z hlediska personálního zabezpečení projektu lze konstatovat, že již v projektovém záměru byla 

specifikována detailní struktura týmu zohledňující jak administrativní požadavky na řízení takto 

velkého projektu, tak odborné požadavky na experty a specialisty, kteří se podíleli na realizaci 

jednotlivých KA. Jako výhodu lze považovat zapojení partnerů CI a TA ČR, kteří disponují zkušeným 

týmem s rozsáhlými znalostmi, jak v oblasti datových analýz a monitoringu výzkumné a inovační 

výkonnosti, tak klastrové a inovační infrastruktury. Pro efektivní zacílení EDP procesu, resp. sledování 

technologických trendů a domén specializace, byl také nepostradatelný přínos expertů TC AV.  

Z hlediska stability řízení projektu a naplňování KA lze konstatovat, že detailní příprava struktury 

týmu, včetně role členů týmu v projektu již v období přípravy projektu se ukázala jako velmi prozíravá 

a přispěla k eliminaci potíží souvisejících s potenciálním rizikem personální nedostatečnosti. To se 

ukázalo zejména při řešení fluktuace pracovníků ve druhém roce projektu, kdy byly zasaženy zejména 

pozice administrativního týmu a pozice garanta KA 3. Ačkoliv se některé uvolněné pozice nepodařilo 

znovu obsadit, tak tato fluktuace v zásadě neohrozila projekt jako takový, neboť byla vyřešena 

interními opatřeními.  

V souvislosti s vytížením personálních kapacit je nutné zmínit přílišnou administrativní náročnost ze 

strany ŘO OP VVV. Ačkoliv byly relativně vhodně nastaveny personální kapacity projektu u partnerů 

projektu, tak se nepočítalo s takovým enormním vytížením v oblasti administrativy a kontrol. 

Z administrativy lze zmínit nap. čestná prohlášení účastníků vzdělávání, printscreeny, opravy 

pracovních verzí dokumentů, dokládání účastí na relevantních akcích, zápisy, prezenční listiny + 

procesy spojené s realizací projektu (systemizace míst, narozpočtování projektu, schvalování v rámci 

horizontální a vertikální struktury, manuály projektu, rizika projektu), problém s personálními 

změnami projektu (odměny, zastupitelnost, mentoring) atd. Značnou personální zátěž taktéž 

představovaly kontroly, které bývají administrativně náročné, kdy proběhly 2 kontroly FÚ a dvě 

kontroly ze strany ŘO OP VVV. 

 

Lze konstatovat, že v rámci odborných týmů se podařilo zaangažovat dostatek kvalifikovaných 

expertů a specialistů, jejichž vysoký odborný potenciál vedl k úspěšnému naplnění výstupů projektu 

a dosažení jeho cílů.  

Projektové řízení bylo prováděno systematicky a předvídatelným způsobem, administrativní tým 

poskytoval účinnou podporu odborným týmům a zajistil bezproblémové řízení a organizaci 

projektu.  
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Změny v projektu 

Realizace takto rozsáhlého projektu si běžně vyžaduje reagovat na aktuální situaci v jeho průběhu, 

a to ve formě žádostí o podstatné nebo nepodstatné změny.  

V průběhu projektu bylo podáno celkem 56 žádostí o změnu. 48 žádostí bylo nepodstatných, 8 změn 

bylo podstatných, 2 z nich si vyžádaly změnu právního aktu.  

Tabulka 5 – Závažné změny v projektu 

Pořadí 
podání 

č. 

Datum 
podání 

Obsah Poznámka 

2. 1. 5. 
2020 

ŽoZ č. 2 - Na základě transparentního výběrového 
řízení dle podmínek služebního zákona byla obsazena 
pozice Hlavního projektového manažera. S ohledem 
na možnost předložit certifikát projektového řízení do 
6 měsíců od zahájení fyzické realizace projektu v 
souladu s PpŽP, specifická část, byly modifikovány 
přílohy projektu, kde je uvedena kvalifikace HPM tak, 
aby odpovídala souladu předložení certifikátu do 6 
měsíců od zahájení fyzické realizace projektu a nikoli 
ihned od nástupu. 

Podstatná změny 
bez změny 
právního aktu 

8. 31. 8. 
2020 

ŽoZ č. 8 - změna na pozici TA ČR datový analytik, 
rozdělení PS 1,0 na 2x 0,5 a obsazení této pozici 
novými dvěma členy RT 

Podstatná změny 
bez změny 
právního aktu 

11. 30. 10. 
2020 

ŽOZ č. 11 - přijetí Metodického dopisu k Pravidlům pro 
žadatele a příjemce  – obecná část/specifická 
část/zjednodušené projekty, všechny verze, účinného 
od 8.4.2020. 

Podstatná změny 
se změnou 
právního aktu 

19. 22. 3. 
2021 

ŽOZ 14 - úprava rozpočtu v souvislosti s naplněním RT 
- změna PA, Charty, atd. 

Podstatná změny 
se změnou 
právního aktu 

26. 2. 7. 
2021 

ŽOZ 25 - Navýšení jednotkové sazby na pozici 
1.2.1.1.2.1.03 Metodik systému specializací Národní 
RIS3 – MPO 

Podstatná změny 
bez změny 
právního aktu 

27. 19. 7. 
2021 

ŽoZ 28 - Změna u indikátoru 2.15.07 Počet jednání NIP 
(15 -> 30) 

Podstatná změny 
bez změny 
právního aktu 

50 6. 9. 
2022 

ŽoZ 50 – navýšení jednotkových sazeb Podstatná změny 
bez změny 
právního aktu  

51. 15. 9. 
2022 

Spojení ZoR 11 a ZZoR Podstatná změny 
bez změny 
právního aktu 

Zdroj: projektová dokumentace – evidence ŽoZ 
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Z hlediska zásadního fungování projektu lze považovat za klíčovou PZ č. 11, která byla reakcí na 

opatření ŘO v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a 

příjemce upravil pravidla pro projekty tak, aby mohly být realizovány i v období nouzového stavu a 

omezujících podmínek pro mobilitu (např. přesun aktivit do on-line prostoru apod.).  

Lze konstatovat, že počet změn odpovídal rozsahu a složitosti projektu. Realizované změny byly 

většinou organizačního charakteru a reagovaly na aktuální situaci v projektu. Změny přispívaly 

k efektivnímu řízení a vlastní realizaci projektu.  

 

Veřejné zakázky v rámci projektu 

V žádosti projektu byly plánovány 3 veřejné zakázky (VZ): 

⮚ Zajištění přístupů do databází 

⮚ Tvorba datového a komunikačního portálu a zajištění jeho provozu (Portál EDP, resp. RIS3 

portál) 

⮚ Tiskové, propagační a kreativní služby 

 

Veřejná zakázka na RIS3 portál byl stěžejní pro úspěšnou realizaci projektu. Do VZ na RIS3 portál byla 

integrována i zakázka na zajištění přístupů do databází, resp. došlo ke spojení do jedné zakázky. 

Zakázka byla zadávána jako podlimitní dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že kvalitní a bezchybné zpracování zadávací dokumentace a optimální průběh 

VZ je stěžejní pro výběr kvalitního dodavatele a eliminaci procesních průtahů, využilo MPO právních 

služeb externího dodavatele (vybrán na základě výběrového řízení). Obsahová a technická specifikace 

RIS3 portálu byla zpracována experty MPO ve spolupráci s CI a TA ČR, právní náležitosti zadávací 

dokumentace byly zajištěny ze strany vybrané poradenské kanceláře.  

Ve výběru dodavatele na vytvoření RIS3 portálu došlo oproti plánovanému harmonogramu 

k časovému posunu. Dle původního plánu měl zhotovitel RIS3 portálu začít pracovat již od počátku 

roku 2021, aby měl dostatek prostoru nejen pro zhotovení portálu, ale i jeho ověřování v pilotním 

provozu. Časový posun byl způsoben více vlivy, mimo jiné i pandemií COVID-19. VZ na zhotovitele 

portálu byla vyhlášena v dubnu 2021. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil žádný zájemce, bylo 

zadávací řízení zrušeno. Důvodem byl jednak předimenzovaný předmět VZ, ale také zaneprázdněnost 

IT firem, které řešily převážně poptávku po zakázkách v souvislosti s COVID-19, neměly časovou ani 

lidskou kapacitu a byl tedy slabší zájem ze strany IT firem o tuto VZ. 

Situace byla řešena zorganizováním předběžných tržních konzultací, na základě nichž byl zrevidován 

předmět VZ a bylo připraveno nové zadání. Toto opatření přispělo k tomu, že v druhém kole se 

přihlásili 2 zájemci a v srpnu 2021 mohla být podepsána smlouva s vybraným zhotovitelem RIS3 

portálu.  
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Co se týče VZ na tiskové, propagační a kreativní služby, ta byla realizována na přelomu roku 

2021/2022. Dodavatel propagačních předmětů byl vybrán dle ekonomické výhodnosti nabídky. 

Dodavatel dodal požadovaných 9 typů propagačních předmětů (pero, blok, flash disk, taška, klíčenka, 

power banka, nabíjecí kabel, sportovní lahev, sportovní ručník) v dohodnutém termínu, tj. ke dni 

4. 2. 2022. 

Lze konstatovat, že se podařilo zahájit spolupráci s dodavatelem RIS3 portálu v takový časový 

okamžik, kdy ještě nedošlo k zásadnímu ohrožení naplnění výstupů projektu. Negativním aspektem 

bylo pouze výrazné zkrácení doby na pilotní provoz portálu a jeho celkové doladění.  

 

Monitoring a kontrola naplňování KA projektu 

Monitoring a kontrola naplňování KA projektu byla realizována prostřednictvím Zpráv o realizaci, 

které zpracovával projektový manažer ve spolupráci s partnery projektu a gestory jednotlivých KA. 

Periodicita ZoR byla nastavena na 3 měsíce. Bylo předloženo 10 ZoR, poslední ZoR č. 11 bude 

předložena spolu se ZZoR.   

Významným nástrojem pro monitoring a kontrolu plnění úkolů byla jednání ŘV, která probíhala podle 

potřeby, nejméně jednou za měsíc, kde gestoři jednotlivých KA prezentovali pokrok v KA a plnění 

dílčích úkolů. V neposlední řadě byl pokrok v projektu kontrolován ze strany KŘV, který se scházel 2x 

ročně.  

Za celé období realizace projektu proběhly dvě administrativně-finanční kontroly ze strany řídícího 

orgánu OP VVV (MŠMT).  

➢ První kontrola na místě proběhla  2. - 4. 11. 2021. Na základě výsledků této kontroly byl 

podán podnět k zahájení daňové kontroly ze strany Finančního úřadu, na základě kterého 

byly zahájeny dvě daňové kontroly: 

• První daňová kontrola FÚ byla zahájena 1. 2. 2022, byla ukončena 30. 6. 2022. Zjištění se 

týkala ŽoP 1-4, podle kterých došlo k porušení rozpočtové kázně u MPO i partnerů (týkala 

se zejména nedodržení maximálních limitů pro osobní příplatky, nesplnění požadavků na 

pozici dle podmínek Charty, nenaplnění průběžného finančního milníku) a byly uhrazeny 

vyměřené sankce v celkové výši 138 295 Kč.  

• Druhá daňová kontrola FÚ byla zahájena 21. 2. 2022. Ke dni 2. 11. 2022 byly zaslány 

dosavadní výsledky kontroly k doplnění, s termínem do 18. 11. 2022. Zjištění se týkají 

proplacení dovolených, které nejsou uznatelnými výdaji projektu.  

➢ Druhá kontrola na místě (ze strany ŘO OP VVV) proběhla na MPO, CI, TA ČR ve dnech 

8. - 10. 11. 2022. Po doplnění požadovaných dokumentů bude kontrola uzavřena, protokol o 

kontrole bude dodán do 30 dnů od ukončení kontroly na místě. 
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Jak již bylo zmíněno, to, že má projekt dva partnery s finanční účastí, představuje zvýšené 

administrativní nároky na správné vykazování aktivit projektu a dodávání potřebných dokumentů 

v souladu s požadavky ŘO OP VVV.  

Na základě analýzy dokumentů k projektu a rozhovorů je potřeba konstatovat, že administrativní 

požadavky ŘO spojené s dokladováním, kontrolou formálních náležitostí a dokazováním 

pracovního zapojení expertů byly z pohledu evaluátora extrémně vysoké. Ačkoliv rozumná míra 

kontroly je potřeba a bezesporu ji nelze opomenout, je potřeba mít na mysli i účelnost a efektivitu 

vyžadovaných úkonů v poměru k personálním kapacitám a naplňování cílů projektu, které je 

primární.   

 

Komunikace a koordinace v projektu 

Komunikace v rámci operativního řešení konkrétních úkolů projektu byla realizována na denní bázi, 

mezi hlavní projektovou manažerkou spolu s administrativním týmem a odborným týmem. Dále byla 

komunikace v projektu zajišťována prostřednictvím již zmiňovaných týmů (KŘV, ŘV, odborná ad hoc 

uskupení např. v souvislosti s tvorbou RIS3 portálu).   

V průběhu projektu bylo intenzívně využíváno úložiště dokumentů projektu na platformě Google Disk 

a MS Teams, což umožnilo efektivní sdílení relevantních dokumentů, výstupů projektu a dalších 

informací. 

Každoročně se konaly Výroční konference projektu (12/2020, 11/2021 a 11/2022), kde byly cílovým 

skupinám a dalším expertům představeny aktivity a výstupy projektu. S ohledem na pandemii 

COVID-19 probíhaly Výroční konference v on-line nebo hybridní formě, až v roce 2022 bylo možné 

realizovat konferenci v prezenční formě. 

Lze konstatovat, že procesy komunikace a koordinace byly nastaveny velmi dobře, přenos 

informací probíhal předvídatelným způsobem a v projektu nedocházelo ke komunikačním 

nedorozuměním nebo nedostatečnému sdílení informací mezi členy týmu. Míra komunikace a 

spolupráce s partnery projektu a RIS3 týmem byla na vysoké úrovni a pozitivně se promítala do 

plnění výstupů projektu.    

 

  



 

29 
 

2.2.2 Realizace aktivit 

KA 1 – Řízení a administrace projektu 

Průběh KA 1 je uveden v předchozí kapitole.  

 

KA 2 – Evaluace 

KA 2 probíhala po celou dobu realizace projektu. Evaluátor se účastnil projektových aktivit a 

poskytoval realizačnímu týmu zpětnou vazbu k průběhu a pokroku v jednotlivých KA. Sběr dat 

probíhal převážně ve formě dotazníkových šetření (4 DOT) a individuálních rozhovorů (více jak 30 

rozhovorů). Evaluátor byl součástí realizačního týmu a účastnil se jednání ŘV projektu.  

Výstupy KA 2:  

➢ Evaluační design (Vstupní zpráva)  

➢ Průběžná evaluační zpráva I  

➢ Průběžná evaluační zpráva II 

➢ Závěrečná evaluační zpráva (tento dokument) 

Evaluace probíhala dle plánu, rizika evaluace identifikována ve Vstupní zprávě nebyla naplněna. 

Jistou komplikaci představovalo výrazné zpoždění uvedení RIS3 portálu do pilotního provozu. 

Dotazníkové šetření s uživateli RIS3 portálu (členové NIP, krajské RIS3 týmy) proto probíhalo až 

v samém závěru projektu a výsledky šetření jsou limitovány velmi nízkou zkušeností uživatelů RIS3 

portálu s jeho využíváním. Evaluátor proto doporučuje zopakovat toto šetření s odstupem cca 4 – 6 

měsíců, kdy uživatelé budou schopni poskytnout adekvátní zpětnou vazbu k reálnému využívání 

portálu.  

Monitorovací indikátor pro tuto KA byl naplněn (předložení dokumentu Závěrečná evaluační zpráva). 

 

KA 3 - Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie  

KA 3 představovala nosnou aktivitu celého projektu, neboť RIS3 portál je klíčovým online nástrojem 

implementace Národní RIS3 strategie, resp. má potenciál vytvářet podmínky pro efektivní EDP proces 

na národní i krajské úrovni.  

Předmětem KA 3 bylo vytvoření portálu, který obsahuje informativní, vzdělávací, vizualizační, 

statistickou a analytickou část, tj. webové rozhraní, komunikační modul, datový sklad a vizualizace 

realizované v nástroji typu business intelligence, ve vybraných částech je uzpůsoben pro prezentaci a 

komunikaci v mezinárodním prostředí.  
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Od začátku realizace projektu probíhala KA 3 ve čtyřech logických etapách6:  

1) Vytvoření konceptu (architektury) portálu 

2) Identifikace dat pro portál 

3) Technické zajištění portálu, resp. vlastní tvorba portálu 

4) Pilotní provoz portálu  

Výstupy etapy 1) a částečně etapy 2) byly překlopeny do zadávací dokumentace k VZ na zhotovitele 

portálu, kdy technická specifikace zadávací dokumentace detailně popisovala celý koncept portálu, 

jeho požadované funkcionality a výstupy. Smlouva s dodavatelem portálu, firmou Macron Software, 

spol. s.r.o., byla podepsána dne 3. 8. 2021, čímž započala etapa 3).  

V průběhu října a listopadu 2021 probíhaly práce na veřejné části webu, komunikačním 

a vzdělávacím modulu a začátkem prosince 2021 byl odevzdán první náhled RIS3 portálu. V průběhu 

prosince 2021 byl plněn prvním obsahem, aby v lednu mohlo proběhnout ostré testování dle předem 

připravených scénářů. Zároveň se také rozběhly práce na tvorbě datového skladu a analytických 

výstupech.  

Etapa 4), resp. zahájení pilotního provozu portálu proběhlo na přelomu pololetí 2022. Pilotní provoz 

byl realizován převážně interními pracovníky projektu, se zapojením vybraných zástupců krajů. První 

využití RIS3 portálu cílovou skupinou (členy NIP a krajských RIS3 týmů) proběhlo již při lednovém 

testování pilotní verze portálu, od té doby měli všichni zástupci možnost se přihlásit do extranetu 

(neveřejné části portálu). Po zveřejnění portálu www.ris3.cz (od června 2022) bylo možné využívat 

možnosti sdíleného prostoru. Z objektivních důvodů byl aktivněji cílovou skupinou využíván koncem 

října 2022, zejména v souvislosti s konáním NIP a poslední vzdělávací akce v rámci KA 5.  

V průběhu testování portálu a v souvislosti se zahájením pilotního provozu proběhly 3 workshopy k 

seznámení se s fungováním RIS3 portálu.  

Výstupy KA 3: 

➢ RIS3 portál  

➢ 3 workshopy k seznámení se s fungováním RIS3 portálu 

Monitorovací indikátor pro tuto KA byl naplněn (RIS3 portál). 

 

  

                                                           
6 Jedná se o etapy realizace celé KA 3. Nelze zaměňovat s etapami na zhotovení RIS3 portálu uvedenými ve 
Smlouvě o dílo s dodavatelem portálu.  

http://www.ris3.cz/
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KA 4 - Organizační rozvoj a metodická podpora NIP 

Národní inovační platformy (NIP) jsou konzultační skupiny, které prostřednictvím Národního RIS3 

manažera zřizuje Řídicí výbor RIS3. NIP jsou klíčovým prvkem tzv. procesu podnikatelského 

objevování (Entrepreneurial Discovery Process – EDP), tedy procesu diskuse důležitých subjektů 

výzkumného a inovačního prostředí – zástupců podniků, univerzit, výzkumných organizací a dalších 

relevantních partnerů za koordinační role veřejné správy. 

KA 4 reagovala na potřebu úpravy struktury NIP v návaznosti na novou Národní RIS3 strategií 2021-

27, aktualizaci stávajících členů, potřebu institucionalizace NIP a systémového a efektivního začlenění 

aktivit NIP do EDP procesu.  

Činnost NIP byla v souladu s Národní RIS3 strategií 2021-2027 strukturována do 6 platforem: 

• NIP I, Pokročilé stroje a technologie. 

• NIP II, Digitální technologie a elektrotechnika. 

• NIP III, Doprava pro 21. století.  

• NIP IV, Péče o zdraví. 

• NIP V, Kulturní a kreativní odvětví.  

• NIP VI, Udržitelné zemědělství a environmentální odvětví. 

Každá NIP má svého odborného garanta (v případě některých NIP jsou 2 garanti) a tajemníka NIP, 

který je součástí národního RIS3 týmu a zajišťuje organizačně-technickou podporu NIP. Pro potřeby 

institucionalizace NIP byl připraven a ze strany ŘV RIS3 schválen Statut a jednací řád NIP, který byl 

následně rozeslán všem členům NIP a je veřejně přístupný na webu MPO.  

V průběhu realizace projektu se činnosti NIP zaměřily na úkoly související s průběžnou aktualizací 

Přílohy 1. Tematické karty Národní RIS3 strategie 2021-2027, proběhly 3 aktualizace zmíněné 

Přílohy 1.  

Komunikace RIS3 týmu se členy NIP se v rámci projektu překlopila do komunikačního modulu RIS3 

portálu.  

Výstupy KA 4: 

➢ 36 setkání NIP  

Monitorovací indikátor pro tuto KA byl naplněn (30 jednání NIP překročeno o méně než 25 %). 
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KA 5 - Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů 

Hlavní cílovou skupinou pro KA 5 byly krajské RIS3 týmy a další pracovníci napojení na Smart 

Accelerator (SA). 

Realizaci KA 5 lze rozdělit do 5 samostatných tematických celků (podaktivit):  

1. Analytika 

2. Vzdělávání 

3. Marketing 

4. Inovační infrastruktury 

5. Klastry 

S uvedeným rozdělením korespondují i výstupy KA 5: 

➢ Analytické mapové vyhodnocení regionálních priorit 

➢ Vzdělávací plán 

➢ Metodika komunikační a marketingové strategie 

➢ Metodika rozvoje inovačních infrastruktur 

➢ Metodika spolupráce s klastry 

Všechny dílčí podaktivity měly kontaktní charakter (s výjimkou aktivity Analytika), všechny proto byly 

významně ovlivněny Pandemií COVID-19. Ačkoliv množství činností bylo překlopeno do online 

prostoru, tak je nutné konstatovat, že KA 5 byla ochuzena o efekty vyplývající ze sdílení, síťování a 

mezilidské interaktivity. 

Všichni garanti dílčích podaktivit se také intenzivně účastnili práce na RIS3 portálu a datovém skladu. 

Spolupráce s MPO a partnery projektu byla na vysoké úrovni. Taktéž se podařilo ve všech dílčích 

aktivitách navázat účinnou spolupráci s kraji, což bylo předpokladem pro efektivní realizaci KA 5.  

Monitorovací indikátory pro tuto KA byly naplněny (3 Metodiky, Vzdělávací plán, Analytické mapové 

vyhodnocení regionálních priorit). 
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2.3 Model změny 

Model změny je bilancí reálných dopadů determinovaných realizovanými vstupy a aktivitami. 

Součástí analýzy je i diskuse předpokladů, jejichž platnost a naplnění má být podle teorie změny 

potvrzena. 

Graf č. 3 – Model změny 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL ZMĚNY projektu RIS3 

 

 

DOPADY PROJEKTU  
KRÁTKODOBÉ                           DLOUHODOBÉ 

Efektivní řízení Národní RIS3 

Provázaná implementace 
Národní RIS3 a Krajských RIS3 

Posílená a integrovaná 
analytická základna pro 
realizaci výzkumné a inovační 
politiky 

VÝSLEDKY PROJEKTU 

Metodický aparát pro EDP a RIS3 
strategie 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivně probíhající proces 
EDP 

 Edukovaní aktéři EDP procesu a 
management RIS3 

Implementace komunikační 
platformy - datového portálu RIS3  

Disponibilní datové zdroje pro 
aktualizaci RIS3 

 

Metodicky ukotvená 
spolupráce Národní RIS3 s 
představiteli krajských RIS3 

 

Fungující a využívaná 

komunikační platforma RIS3 

Kvalitativní posun procesu 
EDP v ČR 

 

 

Evaluační zhodnocení realizace, 
výsledků a dopadů projektu 

① Aktéři EDP procesu budou ochotni akceptovat nové moderní komunikační prvky 
② Datové zdroje pro EDP budou centralizované a pravidelně aktualizované 
③ NIP budou schopny a ochotny komunikovat on-line 
④ Řídící a koordinační struktury RIS3 budou funkční 

PŘEDPOKLADY  
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2.3.1 Předpoklady pro dosažení změny 

V úvodu evaluace byly identifikovány předpoklady, resp. kauzální vazby, za kterých je teorie změny 

projektu funkční (projekt funguje). Tyto předpoklady byly v průběhu evaluace ověřovány:  

1. Aktéři EDP procesu budou ochotni akceptovat nové moderní komunikační prvky 

2. Datové zdroje pro EDP budou centralizované a pravidelně aktualizované 

3. Členové NIP budou schopni a ochotni komunikovat on-line 

4. Řídící a koordinační struktury RIS3 budou funkční 
 

Ad 1/ Aktéři EDP procesu budou ochotni akceptovat nové moderní komunikační prvky 

Záměr projektu, kterým bylo postavit řízení procesu Národní RIS3 strategie na moderní webové 

platformě, zahrnující komunikační, vzdělávací a datový modul, představovalo pro státní správu v roce 

2019, kdy projektový záměr vznikal, inovativní a pokročilý koncept. Do té doby probíhala komunikace 

RIS3 pouze na základě emailové korespondence a RIS3 problematika byla malou součástí webových 

stránek MPO. Dostupnost potřebné dokumentace, dat a dalších zdrojů týkajících se RIS3 konceptu 

byla velmi omezená.  

Pandemie COVID-19 s sebou přinesla významné změny a pokrok ve využívání on-line nástrojů ve 

všech sférách života, zejména pracovních. Tím, že se komunikace přesunula do on-line prostoru, 

začaly být běžně a hojně využívány komunikační nástroje (např. MS TEAMS, Google Meet, apod.) a 

datová uložiště (např. Google Disk, Sharepoint apod.). V souvislosti s tímto vývojem na jednu stranu 

ustoupila do pozadí výjimečnost a exkluzivita vyvíjeného nástroje v podobě specifického 

komunikačního modulu a datového úložiště, na druhou stranu se využívání tohoto typu nástroje stalo 

pro uživatele naprostou běžnou součástí pracovních aktivit.  

Lze proto konstatovat, že důsledky pandemie COVID-19 do značné míry eliminovaly případnou 

„nechuť“ využívat nové a moderní technologie, neboť adaptace na nové technologické podmínky se 

stala naprosto nevyhnutelnou.  

Předpoklad, že aktéři EDP procesu budou ochotni akceptovat nové a moderní komunikační prvky se 

tak naplnil. To mimo jiné dokládají i výsledky dotazníkového šetření s uživateli RIS3 portálu, kdy 80 % 

ho považuje za užitečný a prakticky 90 % dotázaných souhlasí zcela nebo částečně s tím, že RIS3 

portál představuje kvalitativní posun v řízení RIS3 strategie.  

Ad 2/ Datové zdroje pro EDP budou centralizované a pravidelně aktualizované 

V průběhu řešení projektu byl naplněn datový sklad ve všech pěti oblastech a v závěrečné etapě 

řešení byla aktualizována všechna dostupná data.  

Současné nastavení datového skladu vhodně řeší možná rizika způsobená změnou formátu 

stahovaných dat u zdroje a existuje tedy předpoklad, že pravidelné aktualizace datových zdrojů v RIS3 

portálu se podaří naplnit.  
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Ad 3/ Členové NIP budou schopni a ochotni komunikovat on-line 

Členové NIP v minulém období realizace Národní RIS3 (2014-2020) komunikovali s RIS3 týmem 

prostřednictvím emailů, kterými byli zváni na jednání NIP, byly jim emailem zasílány dokumenty a byli 

tak informováni o dění v RIS3.  

RIS3 portál posouvá tuto komunikaci na vyšší úroveň, kdy ta probíhá v rámci komunikačního modulu 

portálu. Znamená to, že uživatel (např. člen NIP) se přihlásí do neveřejné části portálu, kde volí, zda 

chce využít komunikační nebo vzdělávací modul (prostřednictvím toho dochází k přihlašování na 

vzdělávací akce). Funkcionality komunikačního modulu umožňují rozesílat hromadné zprávy, 

shromáždit dokumenty na jednom místě, vkládat připomínky k dokumentům, zapojit se do 

diskusního fóra apod.  

Jak již bylo uvedeno výše, on-line komunikace se v posledních 3 letech stala běžnou a 

neodmyslitelnou součástí pracovních aktivit, kdy jsou běžně využívány videohovory, chaty, společná 

uložiště dokumentů apod. Komunikační modul tak nijak nevybočuje ze způsobu fungování jiných 

komunikačních nástrojů a jeho koncept nepředstavuje pro běžného uživatele zvýšené nároky. 

Naopak nabízí exkluzivně využívání sdíleného prostředí pro přihlášené členy týmů. 

Dotazníkové šetření s uživateli RIS3 portálu potvrdilo, že členové NIP jsou připraveni využívat 

komunikační modul. 75 % respondentů ho považuje za dostatečně uživatelsky vstřícný a 62 % ho 

považuje za vhodný nástroj pro komunikaci. Předpoklad, že členové NIP budou schopni a ochotni 

komunikovat on-line se tak naplnil. 

Ad 4/ Řídicí a komunikační struktury budou funkční 

Řídicí procesy v rámci Národní RIS3 strategie jsou zabezpečovány Národním RIS3 manažerem a jeho 

národním RIS3 týmem (S3 oddělení na MPO). V souvislosti s projektem došlo k výraznému 

personálnímu navýšení S3 oddělení, a to tak, aby mohly být plněny veškeré výzvy, které s sebou 

Národní RIS3 strategie 2021 – 2027 přináší. Byla aktualizována struktura NIP tak, aby odpovídala 

aktuální Národní RIS3 strategii, administrativní zázemí každé NIP zajišťují tajemníci z řad národního 

RIS3 týmu. Řízení NIP probíhá ve spolupráci s garanty NIP (vybraní externí odborníci), S3 oddělení 

poskytuje NIP metodickou podporu.  

Komunikace probíhá standardní a předvídatelnou formou prostřednictvím on-line nástrojů (email, 

MS Teams, apod.), prostřednictvím platformy RIS3 portálu.  

Celkově lze k předpokladům podmiňujícím funkčnost plánovaných kauzálních vazeb konstatovat, že 

byly v průběhu řešení projektu naplněny a případné drobné odchylky neměly vliv na dosažení 

plánovaných změn. 
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2.3.2 Externí vlivy 

Zásadním externím vlivem, který ovlivnil průběh projektu, se stala pandemie COVID-19. Lze 

konstatovat, že projekt probíhal téměř celý po dobu pandemie. Projekt byl zahájen 1. 3. 2020 a první 

nouzový stav byl vyhlášen 12. 3. 2020. Stabilizace nastala až s počátkem roku 2022, kdy se situace 

dostala díky očkování pod kontrolu. Dopady pandemie bylo vidět ve všech nosných KA (3, 4 a 5) 

projektu, ne všechny tyto dopady však lze posuzovat pouze negativně.  

Ve vztahu ke KA 3, resp. tvorbě RIS3 portálu, období pandemie COVID-19 představovalo naprosto 

mimořádné období, které výrazným způsobem ovlivnilo míru využívání on-line nástrojů ke 

komunikaci a sdílení a posunulo obecně společnost do on-line prostoru jak v pracovním, tak běžném 

životě. Tato situace si vyžádala enormní nasazení IT firem při transformaci života lidí do on-line světa 

a ve svém důsledku naprosto vyčerpala časové a personální možnosti IT specialistů.  

To se negativně projevilo v zájmu IT firem o veřejnou zakázku na zhotovení RIS3 portálu. Jak již bylo 

uvedeno v předchozí kapitole (2.2.1), ve výběru dodavatele na vytvoření RIS3 portálu došlo oproti 

plánovanému harmonogramu k časovému posunu. Dle původního plánu měl zhotovitel RIS3 portálu 

začít pracovat již od počátku roku 2021, aby měl dostatek prostoru nejen pro zhotovení portálu, ale i 

jeho ověřování v pilotním provozu. Do výběrového řízení vyhlášeného v dubnu 2021 se nepřihlásil 

žádný zájemce, a proto musela být veřejná zakázka vyhlášena znovu. Smlouva s dodavatelem portálu 

byla podepsána v srpnu 2021, což představovalo půlroční skluz oproti předpokládanému 

harmonogramu.  

Pozitivním dopadem pandemie v tomto směru je to, že lidé se během ní naučili využívat on-line 

prostor a ten se pro ně stal běžnou součástí pracovního i osobního života. To vytvořilo vhodné 

podmínky pro adekvátní přijetí RIS3 portálu svými uživateli.  

Ve vztahu ke KA 4 lze vidět negativní dopad pandemie COVID-19 v nemožnosti osobního setkávání se 

členů NIP a garantů. Po ustavení všech NIP, jejich garantů a aktualizaci členů probíhala většina 

jednání NIP pouze v on-line prostoru. To, dle zjištění z terénního šetření, vedlo ke značné anonymitě 

mezi zainteresovanými stakeholdery. Na druhou stranu on-line setkání umožnila větší flexibilitu, což 

se projevilo vysokým počtem účastníků jednání. Po uvolnění pandemických omezení se jednání NIP 

začala realizovat i v hybridní formě (prezenčně v kombinaci s on-line), avšak ukazuje se, že forma on-

line setkávání si našla velkou oblibu a je preferována.  

KA 5 byla plánovaná jako kontaktní aktivita, kde se předpokládaly úzké kontakty se zástupci krajských 

RIS3 týmů a stakeholdery inovačního prostředí. Dopady pandemie se projevily ve všech dílčích 

podaktivitách. Velká část vzdělávacích akcí musela být převedena do on-line prostoru. Evaluace 

inovačních infrastruktur mohla být realizována až v souvislosti s uvolněním omezení pohybu. Stejně 

tak aktivity s kraji ohledně klastrů a marketingových aktivit musely být utlumeny a posunuty do 

závěrečných etap projektu. Plánované zahraniční cesty musely být zrušeny, příp. posunuty na 

pozdější dobu. To s sebou neslo kumulaci aktivit až na závěr projektu a enormní tlak na dodržení 

harmonogramu.   
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Kromě vlivu pandemie projekt ovlivňoval i další externí faktor, a to situace na trhu práce, resp. 

nedostatek pracovní síly. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, projekt se potýkal s problémy při 

obsazování některých pracovních pozic. Ačkoliv byla opakovaně vypisována výběrová řízení na volné 

pozice, zájem ze strany uchazečů byl minimální. Některé pozice proto zůstaly trvale neobsazeny.   
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2.3.3 Dopady 

Při zpracování detailní specifikace projektu byly na základě jeho zacílení identifikovány potenciální 

žádoucí efekty a dlouhodobé dopady v rámci systému RIS3 strategie.  

Projekt si kladl tyto cíle7: 

Globální cíl: 

Vytvoření podmínek pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci 

oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie.   

Dílčí cíle:  

1. Zkvalitnění řízení Národní RIS3 strategie spočívající v posílení informačních a datových zdrojů pro 

zefektivnění potřebných analytických prací a zkvalitnění EDP, a to prostřednictvím rozvoje dílčích 

datových systémů, agregace dezintegrovaných statistických systémů dat do webového portálu, 

využití dalších informačních, datových a analytických zdrojů. 

2. Posílení koordinace NIP a zkvalitnění podmínek pro členy NIP pro plnění jejich rolí při 

projednávání, doporučení profilování, zacílení a zpřesňování oblastí inteligentní specializace na 

národní úrovni a dále při poskytování zpětné vazby Národnímu RIS3 manažerovi a Řídicímu 

výboru RIS3 k dlouhodobým potřebám podnikatelského a výzkumného sektoru s ohledem na 

roční a delší plánování v oblasti VaVaI. 

Dosažením těchto cílů, se předpokládalo dosažení efektů8, kterými jsou:  

1. Komunikační platforma EDP pro aktéry zapojené do tvorby RIS3 / EDP procesu v ČR, která by jim 

umožnila získávat potřebné datové zdroje a provádět networking s relevantními subjekty, přínosem 

projektu je právě nově vytvořený komunikační modul, do kterého mají přístup stakeholdeři z národní 

úrovně (členové NIP, mezirezortní analytické pracovní skupiny, ŘV RIS3, tým Národního RIS3 

manažera) a krajské úrovně (členové KIP, Krajské rady pro inovace, krajské RIS3 týmy).  

Lze konstatovat, že vytvořením komunikační platformy RIS3 portálu došlo ke zvýšení potenciálu pro 

efektivní komunikaci mezi stakeholdery RIS3 strategie. S ohledem na to, že provoz RIS3 portálu, 

resp. jeho komunikačního a vzdělávacího modulu byl spuštěn až v závěru projektu, nelze v dané 

chvíli hodnotit reálný dopad na potenciální uživatele. Lze předpokládat, že náběh využívání 

platformy všemi předpokládanými aktéry bude pozvolný. V dané chvíli je komunikační modul 

využívaný zejména členy NIP, kteří prostřednictvím něj obdrželi pozvánku na jednání NIP, 

vzdělávací modul pak členy týmů ke sdílení a připomínkování dokumentů, a také účastníky 

vzdělávací akce. Pro dosažení odpovídajících dopadů komunikační platformy bude v dalším období 

                                                           
7 Zdroj: Charta projektu 
8 Zdroj: Charta projektu 
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nezbytné rozšiřovat povědomí o RIS3 portálu a vtahovat jeho současné i potenciální uživatele do 

aktivní práce s ním.   

2. Datové zdroje pro aktualizaci RIS3 představují přínos v získávání, analýze a prezentaci potřebných 

datových podkladů. Tomu předcházelo sdružení informací z více datových zdrojů a systémů, které 

mělo spočívat ve velmi pečlivé analytické práci, a to nejen z pohledu analýzy dat a jejich původu, ale i 

z pohledu businessu a jejich využití. Základním zdrojem dat pro plánovaný portál RIS3 byly systémy 

MS2014+, IS VaVaI, Panorama zpracovatelského průmyslu, INKA, Horizon scanning, ČSÚ, EUROSTAT 

apod. Systém měl umožnit vkládání a vizualizaci datových sestav dle požadavků na monitoring, 

analýzu a evaluaci národní a krajských RIS3 strategií. Jedním z plánovaných výstupů projektu byla 

možnost zpřístupnění vybraných datových sestav externím uživatelům, kteří si dle předem 

definovaných parametrů mohou vytvořit vlastní datové sestavy a jejich vizualizaci (tabulky a grafy). 

Datový portál může být využit též jako nástroj k prezentaci RIS3 širší veřejnosti a propagaci výsledků 

RIS3 strategie. 

Lze konstatovat, že vytvoření datového modulu v rámci RIS3 portálu znamená velkou podporu pro 

analytické práce na nejrůznějších úrovních, oborových i regionálních. Kromě vlastních datových 

sestav, strukturovaných v pěti skupinách specificky zaměřených ukazatelů, jsou hodnoty ukazatelů 

názorně vizualizované a systém umožňuje další specifické vizualizace vkládat. 

Největším přínosem pro uživatele datového modulu je centralizace dat, relevantních k dané 

problematice a skutečnost, že tato data budou průběžně aktualizována. Při zpracování analýz, 

které tematicky korespondují s problematikou RIS3/EDP není potřeba vyhledávat data v různých 

zdrojích a je možné je získat z portálu RIS3. 

3. Proces EDP v ČR – projekt přispěje k ještě hlubšímu zavedení EDP procesu mezi relevantní 

zapojené subjekty na národní i krajské úrovni. Ve spolupráci národní a krajské úrovně s 

CzechInvestem (CI) projekt podpoří lepší organizaci, komunikaci, podporu a rozvoj EDP procesu, tj. 

národní a krajská úroveň využije informací a zkušeností z krajských regionálních kanceláří CI při 

identifikaci stakeholderů, především z podnikatelského sektorů v závislosti na vynaložené výdaje na 

VaVaI. Dojde k zajištění větší provazby Národních a Krajských inovačních platforem. 

Lze konstatovat, že projekt vytvořil předpoklady pro hlubší zavedení EDP procesu mezi relevantní 

stakeholdery RIS3 strategie. Přínosy projektu lze v tomto ohledu spatřovat v navázání kontaktů se 

stakeholdery v krajích, a to nejen s krajskými RIS3 týmy, ale i klastry, inovačními infrastrukturami a 

podnikatelskými subjekty s velkým inovačním potenciálem. Významným přínosem je zmapování 

inovačního prostředí v krajích, sdílení příkladů dobré praxe a vytvoření analytické základny, která 

umožní realizaci EDP procesu založeného na evidence based. Intenzivní EDP na národní i krajské 

úrovni (prostřednictvím NIP a KIP) vedl k několikanásobné aktualizaci Přílohy 1 NRIS3, a to včetně 

definování strategických témat v aplikačních oblastech nebo RIS3 misí.  
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4. Rozvoj metodické spolupráce s představiteli krajských RIS3, založený na  

• sdílení závěrů z analytických podkladů podporujících relevantní vymezení krajských RIS3 

příloh 

• společné vzdělávání a rozvoj RIS3 týmů povede k lepšímu přenosu informací a zajištění 

minimálního standardu kvality krajských RIS3 anexů a realizaci dílčích aktivit v regionu (např. 

KIP), jednotný vzdělávací plán 

• přínosem aktivit v oblasti marketingu bude popularizace témat VaVaI, jednotná metodika a 

spolupráce 

• rozvoj klastrových iniciativ (internacionalizace) a inovačních infrastruktur pozitivně ovlivní 

proces EDP, mapování trendů, rozvoj podpůrných služeb pro podnikatele a výzkumné 

organizace 

Lze konstatovat, že metodická spolupráce významně přispěla k budování RIS3 konceptu v ČR. Jednalo 

se jak o metodickou podporu, které se dostávalo jednotlivým NIP ze strany národního RIS3 týmu při 

aktualizaci Přílohy 1 Národní RIS3 strategie 2021 – 2027, tak o metodickou podporu krajským RIS3 

týmům při budování krajského inovačního prostředí. Přínosy podpory lze vidět zejména ve zvýšení 

znalostí a dovedností krajských RIS3 týmů, které vedou k posílení jejich celkových kompetencí v dané 

oblasti, rozšiřování informační základny, pomoc při nastavení marketingových a komunikačních 

aktivit a v neposlední řadě síťování aktérů na národní a regionální úrovni.  

Teorie změny zpracovaná v úvodu projektu identifikovala předpokládané dopady, a to jak 

krátkodobého, tak dlouhodobého charakteru.  

Krátkodobé dopady projektu: 

➢ Disponibilní datové zdroje pro aktualizaci RIS3 

➢ Fungující a využívaná komunikační platforma RIS3 

➢ Kvalitativní posun procesu EDP v ČR 

➢ Metodicky ukotvená spolupráce Národní RIS3 s představiteli krajských RIS3 

Dlouhodobé dopady projektu: 

➢ Efektivní řízení Národní RIS3 

➢ Posílená a integrovaná analytická základna pro realizaci výzkumné a inovační politiky 

➢ Efektivně probíhající proces EDP 

➢ Provázaná implementace Národní RIS3 a Krajských RIS3 

Detailní analýza uvedených dopadů je uvedena v kap. 3, EO 5.  

Lze konstatovat, že předpoklady determinující funkčnost teorie změny, resp. kauzální vazby, za 

kterých je teorie změny projektu funkční (projekt funguje), byly naplněny a realizace aktivit vedla 

k očekávaným výsledkům a dopadům.   
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3. Vyhodnocení evaluačních otázek 
 

Evaluační design byl ve Vstupní zprávě rozpracován do evaluační matice. Evaluační matice přiřadila 

klíčové metody sběru a analýzy dat, včetně zdrojů informací a dat k jednotlivým evaluačním otázkám, 

z nichž některé byly operacionalizovány do podotázek. 

Odpovědi na jednotlivé evaluační otázky představují celkové závěry evaluace. 

 Tabulka 6 – Odpověď na EO 1 

EO 1 Do jaké míry byl projekt navržen tak, aby přinášel očekáváné dopady? 

Podotázky 1.1 Podíleli se všichni relevantní aktéři v odpovídající míře na nastavení 
aktivit projektu? 

1.2 Reflektuje nastavení projektu strategické směřování v oblasti RIS3? 

Zdroje/Použité metody • Desk research – projektová 

dokumentace (žádost vč. příloh, 

Charta), strategie a programy 

související s RIS3 

• Individuální rozhovory 

• Obsahová analýza 

• Kvalitativní analýza  

• Teorie změny 

Odpověď na EO 

Projekt reagoval na požadavky EK kladené na RIS3 strategii v programovém období 2021-2027, 

specifikované jako kritéria základní podmínky. Projektový záměr byl koncipován tak, aby 

reagoval na aktuální směřování evropského S3 konceptu a byl v souladu s národními 

strategickými dokumenty v oblasti VaVaI. K nastavení obsahu projektu byli přizváni všichni 

relevantní partneři.  

Funkční teorie změny jasně prokázala, že projekt byl navržen tak, aby prostřednictvím realizace 

klíčových aktivit bylo dosaženo očekávaných dopadů v implementaci RIS3 strategie.   

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

Projekt reagoval primárně na požadavky EK týkající se programového období 2021 – 2027.   

Národní RIS3 strategie představovala předběžnou podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní 

politiky Evropské unie 2014–2020 v oblasti VaVaI. V programovém období 2021–2027 význam 

Národní RIS3 strategie narostl a stal se základní podmínkou pro čerpání minimálně 45 % prostředků z 
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Evropského regionálního rozvojového fondu (dle návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

COM (2018) 375).9  

EU stanovila sedm kritérií pro plnění této základní podmínky. Tato kritéria uvádí, že se strategie pro 

inteligentní specializaci musí opírat o: 

1. Aktuální analýzu výzev pro šíření inovací a digitalizaci. 

2. Existenci příslušné regionální/vnitrostátní instituce nebo subjektu odpovědného za řízení 

strategie pro inteligentní specializaci. 

3. Nástroje monitorování a hodnocení na měření výsledků vzhledem k cílům strategie. 

4. Fungování spolupráce se zúčastněnými stranami („procesu objevování podnikatelského 

potenciálu“). 

5. Opatření nezbytná ke zlepšení vnitrostátních nebo regionálních systémů výzkumu a inovací, 

kde je to relevantní. 

6. Pokud je to relevantní, opatření na podporu průmyslové transformace. 

7. Opatření pro posílení spolupráce s partnery mimo daný členský stát v prioritních oblastech 

podporovaných strategií pro inteligentní specializaci.10 

Projektový záměr byl proto koncipován tak, aby svými aktivitami přispěl k plnění výše uvedené 

základní podmínky.  

Tabulka 7 – Vazba obsahu KA s kritérii základní podmínky 

KA Kritérium základní podmínky 

KA 3 Podpůrné nástroje RIS3 strategie 1, 3, 4, 5 

KA 4 Organizační rozvoj a metodická 
podpora NIP 

1, 4 

KA 5 Rozvoj metodické spolupráce a 
kompetencí týmu Národního a 
krajských RIS3 manažerů 

1, 4, 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky, projekt svým zaměřením významně přispíval k naplnění 

základní podmínky EK a jeho provazbu na jednotlivá kritéria lze hodnotit jako vysokou.   

Již při přípravě projektu byl kladen důraz na jeho soulad se strategickými dokumenty, které se více či 

méně dotýkají problematiky RIS3 konceptu. Jednalo se zejména o tyto11:  

                                                           
9 Zdroj: Charta projektu 
10 Zdroj: Národní RIS3 strategie 2021-2027 dle Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o 
Evropském fondu regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a 
rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a 
Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)375).   
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➢ Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím (ÚV 

ČR2013, 2017) 

➢ Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (MŠMT, 

2011, 2015) 

➢ Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR (MŠMT, 2011) 

➢ Národní inovační strategie České republiky (MPO, 2011) 

➢ Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky (ÚV ČR 2009 (aktualizace 2012), 

2016) 

➢ Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ÚV ČR, 2012) 

➢ Inovační strategie České republiky 2019-2030 (ÚV ČR, 2019) 

Při koncipování projektu byl posuzován soulad nejen s dokumenty na národní úrovni, ale také se 

strategickým směřování S3 konceptu tak, jak je chápán v evropském měřítku. Zpracovatelé projektu 

čerpali poznatky mimo jiné shromážděné na portálu EK věnující se S3 

(https://s3platform.jrc.ec.europa.eu). 

Do přípravy projektu byli zapojeni kromě pracovníků MPO z S3 oddělení a Národního RIS3 manažera 

především partneři projektu (CI, TA ČR, TC AV), a to při nastavování obsahu konkrétních aktivit 

projektu. Projektový záměr byl detailně konzultován s ŘO OP VVV.  

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
11 Zdroj: Charta projektu 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Tabulka 8 – Odpověď na EO 2 

EO 2 Do jaké míry byl projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?   

Podotázky 2.1 Byly vhodným způsobem naplněny předpoklady úspěšné realizace 
projektu? 

2.2 Byl sestaven kvalitní projektový tým?  

2.3 Byl dodržen harmonogram projektu? 

Zdroje/Použité metody • Desk research – projektová 

dokumentace (ZoR, výstupy KA) 

• Individuální rozhovory 

• Obsahová analýza 

• Kvalitativní analýza  

 

Odpověď na EO 

Projekt probíhal v souladu s plánem a předpoklady pro kvalitní naplnění cílů projektu. Byly 

naplněny základní atributy úspěšné realizace – na řízení projektu se podílel odpovídající 

realizační tým, bylo zajištěno vykazování aktivit a výstupů projektu vůči řídicímu orgánu OP VVV, 

harmonogram projektu adekvátně reagoval na neočekávané externí vlivy (pandemie COVID-19). 

Problémy, které se v průběhu projektu vyskytly, neměly, kromě dopadu pandemie COVID-19, 

charakter zásadního ohrožení jeho úspěšné realizace a byly včas eliminovány.    

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

Zdůvodnění odpovědi na tuto EO je obsaženo v kap. 2.2 Model akce, kde je detailně uvedeno 

zhodnocení procesní stránky projektu: 

• Organizace a procesní zajištění projektu, včetně personálního zajištění  

• Popis realizace a výstupů KA 

Harmonogram musel být v průběhu projektu uzpůsoben neočekávaným externím vlivům v podobě 

pandemie COVID-19, k prodloužení doby realizace projektu však nemuselo být přistoupeno. Realizace 

aktivit, které byly ovlivněné pandemií COVID-19, byla posunuta do období, kdy již došlo k rozvolnění 

mimořádných opatření. To mělo za následek kumulaci aktivit do závěru projektu (zejména se týkalo 

ostrého spuštění RIS3 portálu a dílčích podaktivit KA 5). I přes zvýšený časový tlak v závěru projektu 

se podařilo dosáhnout všech očekávaných výstupů.  
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Tabulka 9 – Odpověď na EO 3 

EO 3 Jaké překážky bylo nutné při realizaci aktivit/projektu překonat?  

Podotázky 3.1 Vyskytly se neočekávané situace?   

Zdroje/Použité metody • Desk research – projektová 

dokumentace (ZoR, výstupy KA) 

• Individuální rozhovory 

• Obsahová analýza 

• Kvalitativní analýza  

 

Odpověď na EO 

Zásadní neočekávanou situací, která nastala a bylo potřeba ji překonat, byla pandemie COVID-

19. Společným úsilím realizačního týmu projektu spolu s ŘO OP VVV se podařilo upravit 

podmínky realizace projektu (harmonogram, on-line komunikace apod.) tak, že projekt naplnil 

veškerá očekávání. Dílčí překážky byly řešeny ve formě žádostí o změnu a jejich řešení 

eliminovala negativní vlivy na projekt. Veškerá rizika, která byla identifikována před zahájením 

projektu, byla vhodnými opatřeními odstraněna.  

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

COVID-19 

Zásadní a neočekávanou překážkou pro realizaci projektu se stala pandemie COVID-19. Jak je detailně 

uvedeno v kap. 2.3.2, dopady pandemie se projevily zejména v KA 3, 4 a 5.   

V souvislosti s omezením mobility a nemožností prezenčních aktivit bylo nezbytné maximum činností 

převést do on-line prostoru. To kladlo zvýšené nároky na každého účastníka projektu, neboť to 

vyžadovalo změnu způsobu práce a komunikace a s tím související adaptabilitu na nové softwarové 

nástroje. Na druhou stranu přechod do on-line prostředí s sebou nesl významnou úsporu času.  

 

Kromě výše zmíněné neočekávané překážky byla již součástí žádosti o podporu identifikována rizika 

projektu12, která by v případě výskytu mohla představovat významnou bariéru ohrožující realizaci 

projektu. Byla identifikována níže uvedená potenciální rizika a opatření k jejich eliminaci. 

  

                                                           
12 Nelze zaměňovat s analýzou rizik evaluace 
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Tabulka 10 – Vyhodnocení rizik 

Riziko Definované opatření na eliminaci rizika Hodnocení/Aktuální stav 

Nedostatky v 
projektové 
žádosti či 
rozpočtu 
projektu 

Projektová žádost je zpracována 
zkušeným týmem, který má jak 
zkušenosti s projektovým řízením, tak 
vedením agendy RIS3 na MPO. 

Postup zpracování je průběžně 
konzultován a dozorován 
poskytovatelem dotace. 

Projektová Charta byla schválena MV OP 
VVV a projekt z ní vychází. 

Rozpočet projektu je sestaven s 
ohledem na rozdělení na způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje a ceny byly ověřeny 
tržním průzkumem či odpovídají 
tabulkám ISPV. 

Projektová žádost byla schválena.  

Dodatečné 
změny v projektu 

S ohledem na pečlivou přípravu, byla 
snaha toto riziko eliminovat, v průběhu 
realizace mohou být drobné změny 
prováděny v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce – obecná/specifická 
část. 

Dodatečné změny byly realizovány 
ve formě žádostí o podstatné a 
nepodstatné změn. Bylo podáno 
celkem 56 žádostí o změnu. 48 
žádostí bylo nepodstatných, 8 
změn bylo podstatných, 2 z nich si 
vyžádaly změnu právního aktu. 
Změny reagovaly na aktuální 
situaci a nepředstavovaly pro 
projekt takového rozsahu nic 
výjimečného. 

Výběr externího 
dodavatele a 
škody způsobené 
tímto 
dodavatelem 

Budou vyžadovány reference, které 
žadatel ověří. 

Žadatel předpokládá, že bude vyžadovat 
dlouhou záruční dobu na kvalitu a jakost 
prováděných prací, resp. služeb. 

Bude zpracována kvalitní zadávací 
dokumentace, ve smyslu 
srozumitelného popisu požadovaného 
plnění (aby účastnici věděli, co žadatel 
požaduje realizovat – eliminace dohadů, 
s dopadem na termín či kvalitu díla). 

Součástí dokumentace k výběrovému 
řízení bude vzorová smlouva o dílo, 
která bude podchycovat kompletní 
proces řešení případných vad a 
nedodělků na díle včetně sankcí 
zhotoviteli. 

Zadávací dokumentace byla 
připravována velice pečlivě 
realizačním týmem projektu. Po 
nezájmu uchazečů ve výběrovém 
řízení bylo nutné přistoupit na tržní 
konzultace a dle reakcí 
potenciálních dodavatelů zadávací 
dokumentaci přepracovat. Ve 
druhém kole výběrového řízení byl 
vybrán dodavatel, který splňoval 
veškeré požadavky na projekt 
kladené.  
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Riziko zvýšení 
cen vstupů (vyšší 
nároky na 
rozpočet 
projektu a 
financování 
žadatelem) 

Cena vzešlá z výběrového řízení bude 
maximální, žadatel bude klást důraz na 
jasnou odůvodněnost případných 
víceprací (pouze řádně odůvodněné, 
nezbytné pro dokončení služeb, např. z 
důvodu nedostatku projektové IT 
dokumentace dodávaného řešení 
apod.). 

Cena vzešlá z výběrového řízení 
byla adekvátní. Smlouva 
umožňovala využít služeb 
dodavatele i při pilotním provozu, 
resp. při odstraňování případných 
problémů ve funkčnosti portálu.  

Škody způsobené 
zhotovitelem v 
průběhu práce 
na zakázce 

Po dobu realizace zakázky bude riziko 
vzniku škod převedeno na zhotovitele 
(zhotovitel bude pojištěn a bude 
garantem náhrady případných škod). 

V průběhu realizace zakázky 
nedošlo k žádným škodám 
způsobenými zhotovitelem.  

Nedodržené 
termínu 
harmonogramu 

Veškeré aktivity jsou plánovány s 
dostatečnou časovou rezervou, vč. 
rezervy pro případné opakování VŘ. 

V rámci zadávacího řízení na zhotovitele 
webového portálu bude stanoven pevný 
termín pro splnění předmětu zakázky, 
vč. sankcí za nedodržení (motivace 
zhotovitele) 

Přenesení rizika prostřednictvím 
smluvních sankcí za nedodržení termínů 
vybraným zhotovitelem. 

Do naplánovaného harmonogramu 
významně vstoupila pandemie 
COVID-19. Ačkoliv docházelo 
k vnitřním dílčím úpravám 
harmonogramu, tak celkový 
harmonogram byl dodržen a 
projekt byl ukončen v řádném 
termínu.  

Ve vztahu ke zhotovení RIS3 
portálu došlo k posunu 
harmonogramu cca o 6 měsíců, což 
zapříčinilo zkrácení doby na pilotní 
provoz portálu.  

Nekvalitní 
projektový tým, 
nedostatečné 
kompetence 

Všichni členové budou vybíráni na 
základě definovaných předpokladů 
(daných služebních zákonem nebo dle 
požadavků partnerů projektu mimo 
služební zákon), ti, co už jsou vybráni 
(resp. přechází z jiné pozice v rámci 
organizace partnerů) mají zkušenosti, 
které jsou doloženy jejich CV. 

Hlavní projektový manažer bude mít 
certifikát PRINCE nebo IPMA. 

Projektový tým má vytvořeny technické, 
materiální a organizační podmínky pro 
výkon kompetencí. 

Administrativní a odborný tým je 
nastaven s ohledem na zajištění všech 
potřeb projektu 

Žadatel zohlednil postupný nábor 
pracovníků u některých pozic (viz 
rozpočet projektu), klíčové pozice bude 
snahou obsadit ihned po zahájení (VŘ 

Byl vytvořen kvalitní realizační, 
odborný i administrativní tým 
projektu. V průběhu projektu 
docházelo k běžné fluktuaci 
pracovníků, některé pozice proto 
musely být přeobsazeny. 
V souvislosti s nedostatkem 
pracovníků na trhu práce se i přes 
veškerou snahu některé pozice 
nepodařilo obsadit. Na počátku 
roku 2021 došlo k odchodu 
garantky KA 3, pozici se dlouho 
nedařilo obsadit, proto výkon 
činností byl realizován interními 
zdroji S3 oddělení.   
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začnou v souladu se služebním zákonem 
po získání informace o kladném 
vyhodnocení výběrovou komisí a po 
případných připomínkách hodnotitelů k 
pozicím a krácení rozpočtu na osobní 
náklady, aby byl zajištěn plynulý náběh 
projektu). 

 

Neobdržení 
dotace 

Zpracování studie proveditelnosti dle 
podmínek výzvy. 

Záměr byl konzultován s 
poskytovatelem dotace. 

Charta projektu byla schválena MV OP 
VVV, což je základním předpokladem 
pro schválení projektu. 

Projekt je realizovatelný, žadatel má k 
dispozici finanční zdroje na 
předfinancování výdajů. 

 

Žádost byla schválena a dotace na 
projekt byla přidělena.  

Nenaplnění 
indikátorů – s 
dopadem na 
krácení/odebrání 
dotace v 
projektové 
žádosti 

Indikátory jsou popsány v souladu s 
metodikou. 

Za sledování, plnění a dodržení 
indikátorů je zodpovědný hlavní 
projektový manažer. 

Žadatel povede pečlivou evidenci 
týkající se indikátorů. 

Plnění indikátorů bude průběžně 
sledováno a vždy s předstihem bude 
řešeno případné odchýlení se od 
milníku. 

Na plnění bude dohlížet i KŘV projektu. 

 

Pokrok ve sledování naplňování 
indikátorů bylo předmětem 
jednání ŘV, KŘV a bylo 
prezentováno v jednotlivých ZoR.  

Pokrok v jednotlivých KA vedoucí k 
plnění indikátorů byl komunikován 
taktéž v průběžných evaluačních 
zprávách.  

Všechny indikátory projektu byly 
naplněny.   

Nedodržení 
Metodického 
pokynu pro 
zadávání 
zakázek 

Žadatel plánuje výběrové řízení 
realizovat po pečlivém prostudování 
aktuální verze všech relevantních 
příruček a zákonů. 

Kvalitní příprava zadávacích podmínek 
(odpovědnost administrátora – 
projektového manažera, že podmínky 
budou v souladu s požadavky OP VVV). 

Konzultace nastavení výběrového řízení 
s MŠMT (nejasnosti, dotazy). 

Zapojení externího subjektu – 
specialistů na VŘ 

Realizaci výběrového řízení byla 
věnována maximální pozornost. 
Byla využita expertíza externí 
právní kanceláře, probíhaly 
konzultace s ŘO a interními odbory 
MPO.  
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Nedodržení 
podmínek 
programu OP 
VVV 

Před přípravou projektu se žadatel 
seznámil se všemi povinnostmi výzvy. 

Žadatel je seznámen s obecnými 
pravidly OP VVV. 

Projekt bude průběžně sledován 
(monitorován) s ohledem na plnění 
podmínek OP VVV. 

Projekt probíhal v souladu 
s požadavky a podmínkami OP 
VVV. To se potvrdilo i v rámci 
kontrol ze strany ŘO.  

Nedodržení 
právních norem 
ČR, Evropského 
společenství 

Žadatel sleduje a bude průběžně i 
nadále sledovat relevantní právní normy 
ČR, EU ovlivňující realizaci projektu 

Žadatel bude jasně reagovat na 
podmínky přípravy RIS3 strategie 2021+ 
ze strany EK 

MPO disponovalo dostatečnými 
personálními kapacitami, aby bylo 
schopno adekvátně reagovat na 
změnu vnějších podmínek.  

Nedostatečný 
zájem cílové 
skupiny 

Poptávka vychází z analýzy a problémů 
stávajícího stavu přípravy RIS3 strategie, 
ze závěrů mid-term evaluace RIS3. 

Potřebnost projektu vychází ze 
zkušeností žadatele jako odpovědného 
orgánu za přípravu aktualizované RI3 
strategie. 

Zájem cílové skupiny o realizaci KA 
a o výstupy projektu byl velký, což 
se potvrdilo i v rámci terénního 
šetření realizovaného u cílových 
skupin projektu.  

Nedostatek 
financí v 
provozní fázi 

Žadatel je schopen zařídit průběžné 
financování z rozpočtu MPO a později jej 
refundovat. 

MPO disponovalo dostatečnými 
finančními kapacitami.  

Zdroj: Příloha č. 12 Žádosti o dotaci, vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného hodnocení, všechna potenciální rizika na úrovni projektu se podařilo 

eliminovat.  

V průběhu realizace projektu se objevovaly další drobné překážky, které jsou však pro realizaci takto 

časově i personálně náročného projektu zcela běžné a byly řešeny na každodenní bázi projektového 

řízení projektu. 
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Tabulka 11 – Odpověď na EO 4 

EO 4 Byly naplněny stanovené cíle?   

Podotázky - 

Zdroje/Použité metody • Desk research – projektová 

dokumentace, výstupy KA  

• Individuální rozhovory 

• Dotazníkové šetření 

• Obsahová analýza 

• Kvalitativní analýza 

• Teorie změny (ověřování) 

• Syntéza 

Odpověď na EO 

Dílčí cíle projektu byly prostřednictvím realizace jednotlivých KA naplněny. Bylo dosaženo 

takových výstupů projektu, které umožnily vytvořit podmínky pro efektivní realizaci Národní 

RIS3 strategie a splnění globálního cíle projektu.   

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

Projekt si vytýčil jeden globální a dva dílčí cíle, kterých mělo být realizací KA dosaženo.  

Globální cíl: 

Vytvoření podmínek pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci 

oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie.   

Dílčí cíle:  

1. Zkvalitnění řízení Národní RIS3 strategie spočívající v posílení informačních a datových zdrojů pro 

zefektivnění potřebných analytických prací a zkvalitnění EDP, a to prostřednictvím rozvoje dílčích 

datových systémů, agregace dezintegrovaných statistických systémů dat do webového portálu, 

využití foresightu a dalších informačních, datových a analytických zdrojů. 

2. Posílení koordinace NIP a zkvalitnění podmínek pro členy NIP pro plnění jejich rolí při 

projednávání, doporučení profilování, zacílení a zpřesňování oblastí inteligentní specializace na 

národní úrovni a dále při poskytování zpětné vazby Národnímu RIS3 manažerovi a Řídicímu 

výboru RIS3 k dlouhodobým potřebám podnikatelského a výzkumného sektoru s ohledem na 

roční a delší plánování v oblasti VaVaI. 

Vzhledem k tomu, že naplnění dílčích cílů determinuje naplnění cíle globálního, níže uvedená tabulka 

znázorňuje naplnění dílčích cílů projektu. 
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Tabulka 12 – Dosažený stav naplnění cílů projektu 

Cíle projektu KA jako 

nástroj plnění 

Kritéria hodnocení Stav plnění 

1. Zkvalitnění řízení Národní 
RIS3 strategie spočívající 
v posílení informačních a 
datových zdrojů pro 
zefektivnění potřebných 
analytických prací a 
zkvalitnění EDP, a to 
prostřednictvím rozvoje 
dílčích datových systémů, 
agregace dezintegrovaných 
statistických systémů dat do 
webového portálu, využití 
foresightu a dalších 
informačních, datových a 
analytických zdrojů. 

KA 3, KA 4 

KA 5 

• Je vytvořen funkční RI3 

portál  

• Funkčnost portálu je ověřena 

• Datové uložiště je naplněno 

aktuálními daty  

• Systém umožňuje zpracování 

a vyhodnocování 

různorodých datových zdrojů 

• Stakeholdeři RIS3 využívají 

datový portál 

• Portál umožňuje on-line 

komunikaci NIP, krajských 

platforem a dalších 

stakeholderů 

• RIS3 stakeholdeři komunikují 

prostřednictvím on-line 

nástroje 

• Proběhla školení 

dodavatelem k fungování 

portálu 

• Byly vytvořeny Metodiky 

Splněno  

2. Posílení koordinace NIP a 
zkvalitnění podmínek pro 
členy NIP pro plnění jejich 
rolí při projednávání, 
doporučení profilování, 
zacílení a zpřesňování 
oblastí inteligentní 
specializace na národní 
úrovni a dále při 
poskytování zpětné vazby 
Národnímu RIS3 manažerovi 
a Řídicímu výboru RIS3 k 
dlouhodobým potřebám 
podnikatelského a 
výzkumného sektoru s 
ohledem na roční a delší 
plánování v oblasti VaVaI. 

KA 4 • Proběhla restrukturalizace 

NIP (obsahová i personální) 

• Jsou zapojeni i externí 

odborníci jednotlivých 

domén specializace (garanti 

NIP) 

• Průběh jednání NIP je 

facilitovaný, vysoce 

profesionální a má přínos pro 

EDP a realizaci RIS3 strategie 

• Členové NIP a další 

stakeholdeři postupně 

začínají využívat RIS3 portál 

Splněno 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, lze konstatovat, že oba dílčí cíle projektu byly naplněny. Vhodné 

nastavení obsahu KA 3, 4 a 5 vedlo k vytvoření takových výstupů, které lze považovat za plně funkční 

a odpovídající očekávání.  

Lze proto konstatovat, že globální cíl byl prostřednictvím splnění dvou dílčích cílů taktéž naplněn, 

resp. byly vytvořeny podmínky pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální 

identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie.  
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Tabulka 13 – Odpověď na EO 5 

EO 5 Jaké dopady projekt přinesl? A jaké faktory k nim vedly?   

Podotázky 5.1 Jaké pozitivní dopady projekt přinesl?  

5.2 Bylo dosaženo nějakých nezamýšlených dopadů? 
(negativních/pozitivních)? 

Zdroje/Použité metody • Desk research – projektová 

dokumentace, výstupy KA  

• Individuální rozhovory 

• Fokusní skupina  

• Dotazníkové šetření 

• Obsahová analýza 

• Kvalitativní analýza 

• Teorie změny (ověřování) 

• Syntéza 

Odpověď na EO 

V průběhu projektu bylo dosaženo všech očekávaných výstupů a výsledků. Byly tak vytvořeny 

podmínky pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci oblastí 

specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie. Základním faktorem pro dosažení 

předpokládaných dopadů projektu bylo vytvoření RIS3 portálu, jeho naplnění daty a rozvoj 

komunikace a metodické podpory RIS3 stakeholderů. Tento faktor byl naplněn a položil tak 

základ pro očekávanou změnu. Potenciál pro dosažení krátkodobých dopadů, které však 

přesahují horizont realizace projektu, lze považovat za vysoký.  Lze se domnívat, že pokud bude 

pokračovat nastartovaný trend v budování podmínek pro realizaci RIS3 strategie v ČR a budou 

naplňovány předpoklady vedoucí k dosažení krátkodobých dopadů, projeví se v dlouhodobém 

horizontu v efektivním řízení Národní RIS3 strategie, efektivně probíhajícím EDP procesu 

založeném na evidence based a implementaci nástrojů na regionální úrovni. 

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

V úvodu projektu (ve Vstupní zprávě, resp. teorii změny) byly definovány plánované výsledky a 

dopady, jejichž dosažení bylo v průběhu evaluace ověřováno.   

 

Tabulka 14 – Ověření dosažení výsledků/dopadů  

Plánovaný výsledek/dopad Kritéria/Ukazatele Stav dosažení 

Nastartování EDP 
prostřednictvím datové a 
komunikační platformy EDP  - 
datový portál 
/ 
Disponibilní agregované datové 

• Je vytvořen funkční RIS3 portál 

• Funkčnost portálu je ověřena 

• Datové uložiště je naplněno 

aktuálními daty  

• Systém umožňuje zpracování a 

Dosaženo  
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zdroje pro aktualizaci a realizaci 
RIS3 

 

vyhodnocování různorodých 

datových zdrojů 

• Stakeholdeři RIS3 využívají RIS3 

portál 

• Proběhly 3 workshopy 

k fungování portálu 

Nastartování EDP 
prostřednictvím datové a 
komunikační platformy EDP - 
komunikační modul 
/ 
Fungující a využívaná 
komunikační platforma EDP 

 

• Je vytvořen funkční RIS3 portál  

• Funkčnost portálu je ověřena 

• Portál umožňuje on-line 

komunikaci NIP, krajských 

platforem a dalších stakeholderů 

• RIS3 stakeholdeři komunikují 

prostřednictvím on-line nástroje 

• Proběhla školení dodavatelem 

k fungování portálu 

Dosaženo 

Inovativní a efektivní fungování 
NIP 
/ 
Kvalitativní posun procesu EDP v 
ČR 

 

• Proběhla restrukturalizace NIP 

(obsahová i personální) 

• Jsou zapojeni i externí odborníci 

jednotlivých domén specializace 

(garanti NIP) 

• Průběh jednání NIP je 

facilitovaný, vysoce profesionální 

a má přínos pro EDP a realizaci 

RIS3 strategie 

• Členové NIP a další stakeholdeři 

využívají RIS3 portál 

Dosaženo 

Edukovaní aktéři EDP procesu a 
management RIS3 
/ 
Kvalitativní posun procesu EDP v 
ČR 
 

• Existuje Vzdělávací plán/program 

• Funkčnost Vzdělávacího 

plánu/programu je pilotně 

ověřena 

• Proběhlo 12 setkání (školení, 

workshopy) 

Dosaženo 

Metodické zázemí pro EDP a 
řízení RIS3 strategie 
/ 
Metodicky ukotvená spolupráce 
Národní RIS3 s představiteli 
krajských RIS3 a NIP 
/ 
Kvalitativní posun procesu EDP v 
ČR 
 

• Jsou vytvořeny metodiky: 

o Metodika komunikační a 

marketingové strategie 

o Analytické mapové 

vyhodnocení regionálních 

priorit 

o Metodika spolupráce s klastry 

o Metodika rozvoje inovačních 

infrastruktur 

Dosaženo 
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• Metodiky jsou využívány v praxi 

na národní i regionální úrovni 

Zdroj: projektová dokumentace, terénní šetření, vlastní zpracování 

 

Z pohledu časového rozlišení, teorie změny zpracovaná v úvodu projektu, identifikovala 

předpokládané dopady, a to jak krátkodobého, tak dlouhodobého charakteru. Při hodnocení dopadů 

tohoto projektu je potřeba mít na zřeteli, že hlavním cílem bylo vytvoření podmínek pro dlouhodobou 

transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného 

a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie. 

Vytvoření těchto podmínek podmiňuje krátkodobé dopady projektu, které jsou však až za horizontem 

ukončení projektu. Je to dáno mimo jiné i tím, že mnohé výstupy projektu byly dokončeny až v jeho 

úplném závěru, a tudíž jejich dopad na cílové skupiny (stakeholdery RIS3) se projeví až s časovým 

odstupem, který však může být jak v řádech týdnů, tak nižších jednotek měsíců. Tímto pohledem je 

potřeba číst i výše uvedenou tabulku.  

V souvislosti s tím je v dané chvíli možné vyhodnotit nikoliv dosažený dopad na cílové skupiny, ale 

zamyslet se nad potenciálem, který výsledky projektu mají pro dosažení dopadů v budoucnu.  

Dosažení krátkodobých dopadů projektu je primárně závislé na vytvoření RIS3 portálu, jeho naplnění 

daty a rozvojem komunikace a metodické podpory s RIS3 stakeholdery. To představovalo základní 

faktor pro dosažení předpokládaných dopadů. Tento faktor byl naplněn a položil tak základ pro 

očekávanou změnu.   

 

Krátkodobé dopady projektu: 

➢ Disponibilní datové zdroje pro aktualizaci RIS3 

RIS3 portál, ať ve své veřejné nebo uzavřené části (komunikační modul, vzdělávací modul), 

představuje nástroj, jehož zásadním přínosem je, dle účastníků terénního šetření, kumulace 

informací, zdrojů a dat týkajících se RIS3 strategie na jednom místě. Zásadním 

předpokladem pro to, aby tyto datové a informační zdroje mohly být využívány pro 

aktualizaci národní i krajských RIS3 strategií je, že obsah RIS3 portálu bude udržován stále 

aktuální. To do budoucna vyžaduje úsilí národního RIS3 týmu, neboť „usnutí“ a „zmrtvění“ 

informačních portálů vzniklých v rámci projektů podpořených z veřejných zdrojů je bohužel 

velmi častým jevem. Aby RIS3 portál byl v budoucnu využíván pro aktualizaci RIS3 strategií, 

bude také nezbytné, aby se dostal do širokého povědomí stakeholderů politiky VaVaI, 

regionálních inovačních ekosystémů a dalších, což klade nároky na jeho intenzivní propagaci.  

Z pohledu evaluátora je potenciál pro využívání disponibilních a aktuálních datových zdrojů 

pro aktualizaci národní a krajských RIS3 strategií za splnění výše uvedených podmínek 

vysoký.   
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➢ Fungující a využívaná komunikační platforma RIS3 

Potenciál pro využívání komunikační platformy RIS3 hodnotí evaluátor jako vysoký. 

Významně k tomu přispěly okolnosti způsobené pandemií COVID-19, kdy využívání on-line 

komunikačních nástrojů se stalo již standardní záležitostí. Zde je však potřeba mít na paměti, 

že komunikační modul čelí a bude čelit významné konkurenci již existujících komunikačních 

platforem (např. MS TEAMS, Google Meet atd.). Aby komunikační modul obstál v konkurenci, 

bude nezbytné dále pracovat na zvýšení jeho atraktivity pro uživatele (např. doplnit moderní 

vizuální prvky, rozšiřovat funkcionality, propojit s ostatními komunikačními nástroji (např. 

propojení kalendářů, zjednodušovat ovládání apod.), která však musí nutně vycházet 

z možností používaného softwaru.  

➢ Kvalitativní posun procesu EDP v ČR 

Výstupy projektu, resp. RIS3 portál, funkční proces fungování NIP a metodická podpora krajů 

vytvořily vhodné podmínky pro kvalitativní posun procesu EDP. Vytvoření těchto podmínek 

představuje nezbytné, nikoliv však postačující úsilí směřující ke kvalitnímu EDP procesu v ČR. 

Jak již bylo řečeno v předcházejícím textu, RIS3 portál představuje dobré východisko pro 

budování evidence based přístupu k celému RIS3 konceptu. Stejně tak struktura a procesy 

NIP vytvořily dobrý základ pro průběžné aktualizace Národní RIS3 strategie. Nicméně 

z terénního šetření s gestory a členy NIP, ale také se zástupci národního RIS3 týmu vyplynulo, 

že do budoucna spatřují velkou výzvu pro národní, ale i krajské RIS3 týmy, jak nastavit v rámci 

NIP a KIP spolupráci širokého spektra stakeholderů RIS3, ve smyslu síťování a vzájemného 

sdílení svých příběhů, vizí a cílů, nápadů, dobré/špatné praxe a podpory jejich vzájemné 

kooperace na inovačních řešeních.   

Evaluátor spatřuje v této oblasti významný potenciál pro další posunutí EDP procesu v ČR 

na vyšší kvalitativní úroveň.  

➢ Metodicky ukotvená spolupráce Národní RIS3 s představiteli krajských RIS3 

Metodická podpora krajských RIS3 týmů, která byla završena zpracováním 4 metodik, 

přestavuje významný potenciál pro rozvoj krajských inovačních ekosystémů. Nezbytnou 

podmínkou pro využití tohoto potenciálu je budoucí vysoká míra angažovanosti nejen 

krajských, ale i národního RIS3 týmu v pokračování nastartované spolupráce. Naplnění těchto 

aspektů významně přispívá k dosažení kvalitního EDP procesu v ČR.  

Evaluátor spatřuje v důsledné metodické podpoře RIS3 stakeholderů, zejména krajských 

RIS3 týmů, významný potenciál.  

 

 

Očekávané dlouhodobé dopady projektu: 

➢ Efektivní řízení Národní RIS3 

➢ Posílená a integrovaná analytická základna pro realizaci výzkumné a inovační politiky 
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➢ Efektivně probíhající proces EDP 

➢ Provázaná implementace Národní RIS3 a Krajských RIS3 

Dlouhodobé dopady přesahují horizont realizace projektu a jejich vyhodnocení v závěru jeho 

realizace není reálné. Lze však predikovat, že pokud bude pokračovat nastartovaný trend 

v budování podmínek pro realizaci RIS3 strategie v ČR a budou naplňovány předpoklady vedoucí 

k dosažení krátkodobých dopadů, projeví se v dlouhodobém horizontu v efektivním řízení Národní 

RIS3 strategie, efektivně probíhajícím EDP procesu založeném na evidence based a implementaci 

nástrojů na regionální úrovni.  

 

Nezamýšlené dopady 

V průběhu realizace projektu se neprojevily nezamýšlené dopady. Nicméně jak bylo zmíněno již výše, 

dopady projektu se budou projevovat až v období po skončení projektu a nelze proto vyloučit, že se 

nějaké objeví.  
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Tabulka 15 – Odpověď na EO 6 

EO 6 Jak hodnotíte naplnění projektu z hlediska evaluačních kritérií – účelnosti, účinnosti, 
úspornosti, užitečnosti a udržitelnosti?  

Podotázky - 

Zdroje/Použité metody • Monitoring 

• Syntéza veškerých zjištění 

evaluace 

• Kvalitativní analýza 

• Syntéza všech poznatků 

Odpověď na EO 

Realizací projektu se podařilo vytvořit podmínky pro další rozvoj kvalitního EDP procesu a 

efektivního řízení RIS3 strategie. V tomto ohledu splnil projekt svůj očekávaný účel a výstupy 

projektu je možné považovat za funkční a prospěšné. 

Účinnost projektu je hodnocena jako spíše vysoká. Základem pro naplnění cílů projektu je 

funkční RIS3 portál. V relativně krátké době došlo zásluhou intenzivní spolupráce s dodavatelem 

k aktivaci funkcionalit, které používaný software umožňuje. Byly vyladěny počáteční vady 

v rámci komunikačního a datového modulu.   

Úspornost projektu je hodnocena jako vysoká. S danými finančními zdroji bylo dosaženo vyšších 

efektů, než se plánovalo (např. dvojnásobný počet jednání NIP).  

Udržitelnost projektu závisí především na udržení personálních kapacit projektu, které jsou 

kvalifikované pro zajištění dalších nezbytných aktivit. To jde ruku v ruce s nalezením finančních 

zdrojů. Vzhledem k tomu, že lze spatřovat určitá potenciální rizika v udržení kvalifikovaných 

pracovníků a nalezení dalších finančních zdrojů, je udržitelnost hodnocená jako spíše vysoká.  

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

Na základě provedení kvantitativní a kvalitativní analýzy a z ní vyplývajících evaluačních zjištění, 

specifikoval evaluátor naplnění evaluačních kritérií pro projekt jako celek.  

V rámci hodnocení dle evaluačních kritérií13 postupoval evaluátor v souladu s běžně používanou praxí 

(např. metodika hodnocení dle kritérií OECD-DAC) a používá expertního odhadu. Pro vyhodnocení 

každého evaluačního kritéria je použita tato škála naplnění daného kritéria:  

✓ vysoká 

✓ spíše vysoká 

✓ spíše nízká 

✓ nízká 

                                                           
13 Relevance – potřebnost intervence; Účelnost – zda byl naplněn účel intervence/cíl; Účinnost – zda mohlo být 
při daných vstupech dosaženo lepšího výsledku; Dopady/efekty – zda byl vyřešen problém, který měla 
intervence odstranit nebo eliminovat 
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Tabulka 16 – Evaluační kritéria pro projekt jako celek 

 Relevance/ 
Užitečnost 

Účelnost Účinnost Úspornost  Udržitelnost 

Projekt Vysoká Vysoká Spíše vysoká Vysoká  Spíše vysoká 

 

Užitečnost (relevance) projektu je vysoká, neboť projekt reaguje na aktuální a doložené potřeby 

v oblasti implementace RIS3 strategie. Projekt reagoval na požadavky EK kladené na RIS3 strategii 

v programovém období 2021-2027, specifikované jako kritéria základní podmínky. Projektový záměr 

byl koncipován tak, aby reagoval na aktuální směřováním evropského S3 konceptu a byl v souladu 

s národními strategickými dokumenty v oblasti VaVaI. Potřebnost výstupů projektu byla taktéž 

ověřena terénním šetřením s cílovými skupinami.  

Účelnost projektu je vysoká, neboť byly naplněny dílčí cíle projektu prostřednictvím realizace 

jednotlivých KA. Bylo dosaženo takových výstupů projektu, které umožnily vytvořit podmínky pro 

efektivní realizaci Národní RIS3 strategie a splnění globálního cíle projektu.  

Účinnost projektu z hlediska naplnění jeho cílů lze hodnotit jako spíše vysokou. Evaluátor zkoumal 

otázku účinnosti projektu i při terénním šetření se stakeholdery projektu. S ohledem na to, že 

základem pro naplnění cílů projektu bylo vytvoření a využívání RIS3 portálu, tak se šetření zaměřilo 

primárně na toto. Ačkoliv stakeholdeři subjektivně hodnotí účinnost portálu jako poměrně vysokou, 

podmiňují ji dalším zdokonalováním funkcionalit, posílením spolehlivosti komunikačního modulu, 

doladěním datového skladu apod. Vlivem zvoleného harmonogramu (finalizace metodik plánovaná 

až na závěr projektu) bude docházet i nadále k jejich implementaci, a tedy i ověření jejich účinnosti 

při podpoře krajských RIS3 týmů.  Účinnost vzdělávacích akcí považují jejich účastníci za vysokou. 

Účinnost fungování NIP ve vztahu k aktualizacím Přílohy 1 Národní RIS3 strategie 2021-2027 lze 

považovat taktéž za vysokou.  

Úspornost projektu je hodnocena jako vysoká. S danými finančními zdroji bylo dosaženo vyšších 

efektů, než se plánovalo. Indikátor počtu jednání byl zvýšen z původních 15 na 30. Management 

veřejných zakázek taktéž vedl k optimalizaci disponibilních finančních prostředků.  

Udržitelnost projektu závisí především na udržení personálních kapacit projektu, které jsou 

kvalifikované pro zajištění dalších nezbytných aktivit. To jde ruku v ruce s nalezením finančních 

zdrojů. Pro zajištění udržitelnosti je nezbytné zajistit: 

• údržbu a provoz RIS3 portálu – bude zajištěno externím subjektem (aktuálně probíhá 

výběrové řízení), 

• další rozvoj RIS3 portálu, zejména jeho jednotlivých modulů na základě zkušeností s jeho 

plným využíváním, 

• obsahovou aktuálnost RIS3 portálu, 

• metodické vedení NIP a zajištění organizačně-technické podpory, 

• další metodickou podporu krajským RIS3 týmům. 
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Některé aktivity bude možné vykonávat interně v rámci národního RIS3 týmu, avšak mnohé 

překračují jeho stávající kapacitu. Udržení stávajícího týmu bylo plánováno prostřednictvím 

bezprostředně navazujícího projektu, jehož schválení je v procesu. Dočasné řešení návaznosti mezi 

koncem starého projektu a začátkem projektu nového je překonáno flexibilním řešením lidských 

zdrojů pomocí jiných zdrojů.   

Na druhou stranu lze konstatovat, že RIS3 portál ve své veřejné části je částečně autonomní a 

v průběhu dalšího roku pravděpodobně jeho obsah nebude potřebovat významnou aktualizaci. 

Taktéž Metodiky vytvořené pro krajské RIS3 týmy budou nyní ve fázi jejich implementace.   

Evaluátor se domnívá, že se podaří po dočasném řešení navázání aktivit v budoucnu nastartovat 

projekt, který bude pokračovat v nastavených aktivitách, a proto hodnotí udržitelnost jako spíše 

vysokou.  
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Specifické evaluační otázky pro KA 3 

Tabulka 17 – Odpověď na EO 7 

EO 7 Vyskytly se bariéry a překážky při instalaci a provozu EDP portálu?   

Podotázky 7.1 Vyskytly se překážky při implementaci a využívání datového 
úložiště? Co bylo příčinou těchto překážek? Podařilo se je překonat? 

 7.2 Vyskytly se překážky při implementaci a využívání on-line 
komunikační platformy? Co bylo příčinou těchto překážek? Podařilo se 
je překonat? 

Zdroje/Použité metody • Desk research – projektová 

dokumentace, výstupy KA  

• Individuální rozhovory 

• Dotazníkové šetření 

• Vlastní testování 

• Kvalitativní analýza 

• Kvantitativní analýza 

Odpověď na EO 

Vývoj RIS3 portálu postupně nabíral skluz a jeho závěrečné etapy probíhaly pod časovým 

tlakem. Implementace modulů se soustředila na ověřování jednotlivých funkcionalit a dořešení 

jejich funkčnosti a standardizované odezvy. Překážkou v této etapě byla složitost předepsaných 

postupů pro jednotlivé funkcionality a v některých případech i softwarové chyby. To si vyžádalo 

další čas a zatížení řešitelského týmu. 

Intenzivní školení ze strany dodavatele, ale i navzájem v rámci realizačního týmu, vedlo 

k minimalizaci rizika nedostatečného prověření portálu ve zkušebním provozu. Intenzivní 

komunikace především v oblasti datového skladu v rámci ostrého provozu rovněž snížila riziko 

nepříjemných překvapení.  

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

Datové úložiště, nebo obecněji datový modul, byl SW nejsložitějším článkem RIS3 portálu. Pokud 

hodnotíme pouze datový sklad, pak práce na jeho konstrukci a definice ukazatelů v jednotlivých 

skupinách proběhly podle plánu a v široké součinnosti zainteresovaných aktérů a partnerů. Rovněž 

datové zdroje pro vyčíslení definovaných ukazatelů byly identifikovány bez problémů a bez problémů 

proběhla kvantifikace jednotlivých ukazatelů i jejich následná aktualizace před vložením do datového 

úložiště. 

Vlastní implementace datového skladu do portálu RIS3 však byla komplikovanější, protože se 

neodvíjela pouze od invence řešitelského týmu, ale od dílčích plnění dodavatelské organizace. Ačkoliv 

se všechny spolupracující strany snažily v pracovním pořádku řešit průběžně vznikající problémy, 

postupně narůstal časový tlak a zmenšoval se časový prostor na odladění finálního řešení. 
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Jedním ze závažných problémů této etapy bylo, jak zajistit v následujících letech aktualizaci dat v 

datovém úložišti RIS3 portálu, aniž by bylo potřeba opakovat procedury z vývojové fáze, spočívající v 

manuální přípravě datových sestav pro aktualizaci. Požadavkem bylo, aby aktualizace dat mohla 

probíhat bez účasti lidského faktoru, což by měla umožnit „konverzní šablona“.  

Samostatným problémem je pak vlastní analytické využívání datového modulu, které má uživateli 

umožnit vyvolání potřebných datových sestav, doplněných o grafickou interpretaci, ale také vlastní 

tvorbu analytických výstupů na bázi údajů datového úložiště. I tato část projektu se ukázala jako SW 

náročná a bezproblémové analytické vytěžování dat datového modulu nebylo ve finální podobě 

dořešeno. 

Ke vzniklým překážkám v implementaci využívání datového modulu se při terénním šetření 

vyjadřovali experti a uživatelé, kteří se zúčastnili testování jeho funkčnosti. Shodli se, že z hlediska 

analytika je potřeba mít nějaký spolehlivý nástroj a při problémech neřešit, zda je chyba v nástroji, 

nebo v tom, jak se používá.  V případě prvních fází implementace datového modulu nebylo snadné 

rozlišit, zda je chyba v systému nebo ve způsobu jeho používání. 

K funkčnosti a vstřícnosti datového modulu se vyjadřovali také respondenti v provedeném 

dotazníkovém šetření. Většina z nich se domnívá, že je datový modul vhodným nástrojem pro 

získávání potřebných dat a informací vztahujících se k RIS3 problematice, ale o uživatelské vstřícnosti 

se pozitivně vyjádřilo pouze minimum respondentů. Z hlavních nedostatků respondenti uvádějí, že 

datový modul je komplikovaný, neefektivní, zaostávající oproti standardu a uživatelsky složitý, což 

však lze vysvětlit omezeným rozpočtem na něj. Problematická je i složitost BI modulu a nejasnosti 

ohledně problémů s BI Supersetem, které však byly eliminovány předloženým uživatelským a 

systémovým manuálem.  

Konkrétní bariéry ve využívání datového modulu identifikovala většina respondentů terénního 

šetření. Z jejich výpovědi vyplývá, že pro budoucnost bude pravděpodobně nezbytné dále tento 

nástroj rozvíjet a vylepšovat, aby bylo dosaženo cíle a datový modul byl účinnou základnou pro 

analytické práce na národní i regionální úrovni. To potvrdily i evaluační rozhovory, komentující 

zpoždění prací. Datové podklady, které jsou na RIS3 portálu k dispozici, zdaleka nedosahují 

plánovaného rozsahu, ať už u samotných dat nebo dashboardů. Tento dluh bude nutné v nejbližší 

budoucnosti odstranit, aby uživatelé měli k dispozici potřebné údaje pro své analýzy. 

Komunikační platforma, nebo obecněji komunikační modul RIS3 portálu, je funkční forma pro 

komunikaci uvnitř jednotlivých týmů, využívajících RIS3 portál. Obsahově byl modul velmi pečlivě 

připraven a SW byl zvládnut bez větších problémů. Při jeho implementaci vznikl problém, že měl 

nahradit dosavadní způsoby komunikace jednotlivých týmů a konzervativnější členové měli problém 

si tuto platformu osvojit. 

K funkčnosti a vstřícnosti komunikačního modulu se při terénním šetření vyjadřovali experti a 

uživatelé, kteří se zúčastnili testování jeho funkčnosti. Jeho nejpřínosnějšími funkcionalitami byly 

označeny přehled akcí a organizace práce týmu. Druhou skupinou kladně hodnocených funkcionalit 
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byla možnost sdílet podkladové materiály a zadávat připomínky k publikovaným dokumentům. Na 

druhou stranu bylo respondenty zmíněno, že některé funkcionality jsou příliš složité a uživatelské 

rozhraní není dostatečně vstřícné. Konkrétně v provedeném dotazníkovém šetření k RIS3 portálu 

označili respondenti komunikační modul obecně za vhodnou platformu pro komunikaci v rámci RIS3 

portálu, ale celá čtvrtina respondentů vyjádřila určité výhrady k jeho vstřícnosti. Konkrétně zmiňovali 

nepřehlednost a funkcionality složité pro běžného uživatele. 

V několika posledních letech zaznamenala on-line komunikace bouřlivý rozvoj a lidé si přitom osvojili 

standardní komunikační platformy a mají v ně důvěru. Nově budovaná komunikační platforma RIS3 

portálu sice sjednocuje funkcionality různých systému (email, Google disk, Doodle, Teams, Outlook), 

ale tím je uživatelsky komplikovanější. Nicméně všechny nové systémy se uživatel učí postupně a 

stejně tak tomu je i u RIS3 portálu. Lze se proto domnívat, že s intenzivním používáním portálu bude 

počáteční nejistota překonána a portál se stane běžnou součástí komunikace v rámci RIS3. 

K funkčnosti a vstřícnosti komunikačního modulu se vyjadřovali také respondenti při evaluačních 

rozhovorech a uváděli konkrétní případy odezvy systému při jeho testování. Všechny zjištěné 

nedostatky byly postupně řešeny s dodavatelskou organizací a věcné chyby byly odstraněny. Jiná je 

otázka procesních chyb na straně uživatelů při využívání jednotlivých funkcionalit. Pokud je 

nastavený postup složen z více postupných kroků, je pak vysoký předpoklad, že k procesní chybě 

dojde. Uživatel pak porovnává funkcionalitu komunikačního modulu se standardním, dosud 

používaným postupem (např. elektronická komunikace) a negativně se vyjadřuje ke vstřícnosti 

komunikačního modulu. 

Dalším důvodem pro kritiku vstřícnosti je podle respondentů komplikovaný postup, nastavený pro 

některé funkcionality, např. pozvánky na akci a jejich odraz v kalendáři. Pro spolehlivé doručení se 

uživatel v konkrétním případě uchýlí raději k osvědčenému postupu přes emaily a MS Teams.  

Podobnou situaci respondenti vidí i u dalších funkcionalit, jako jsou např. webové formuláře nebo 

diskusní fórum a uvádějí jako možnou bariéru ve využívání komunikačního modulu to, že 

funkcionality, které tam jsou nastavené, nebudou ve skutečnosti fungovat, resp. nebudou využívány. 

O vlivu pandemie COVID-19 na zpracování RIS3 portálu hovoří předchozí kapitoly.  
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Tabulka 18 – Odpověď na EO 8 

EO 8 Do jaké míry došlo k v souvislosti se zavedením RIS3 portálu ke kvalitativnímu posunu 
řízení RIS3 strategie?  

Podotázky 8.1 Odpovídá rozsah a využitelnost datových zdrojů RIS3 portálu 
očekávání? 

8.2 Odpovídá míra využívání on-line komunikace RIS3 stakeholderů 
očekávání?  

8.3 Jaké jsou slabé stránky RIS3 portálu?   

Zdroje/Použité metody • Desk research – projektová 

dokumentace, výstupy KA  

• Individuální rozhovory 

• Dotazníkové šetření 

• Kvalitativní analýza 

• Kvantitativní analýza 

Odpověď na EO 

Hodnotit dopady zavedení RIS3 portálu v současné době není možné, protože jeho využívání je 

teprve v počátcích. Z dílčích hodnocení jednotlivých jeho modulů však lze konstatovat, že má 

díky své přidané hodnotě potenciál ke kvalitativnímu posunu řízení RIS3 strategie. 

Datový modul soustřeďuje data z různých zdrojů, která umožňují zpracování nejrůznějších 
analýz, relevantních k problematice RIS3 strategie, jak na národní, tak na regionální úrovni. Míra 
jeho využívání závisí na intenzitě zpracovávání takových analýz. 

Komunikační modul soustřeďuje různé nástroje komunikace do společného prostředí. Míra jeho 

využívání závisí na akceptování jednotlivých jeho funkcionalit ze strany uživatelů. 

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

S ohledem na vyčerpání časové rezervy v závěru realizace projektu se řešitelský tým soustředil 

zejména na ověřování funkčnosti jednotlivých modulů a řešení zjištěných nedostatků. Otázka 

praktického využití jednotlivých modulů při plném nasazení RIS3 portálu byla pozdržena. Z toho 

důvodu nelze při hodnocení dopadů hovořit o reálných a prakticky ověřených dopadech, ale pouze o 

objektivně zjištěném potenciálu RIS3 portálu. 

Rozsah datových zdrojů (datového skladu) RIS3 portálů byl koncipován podle předpokládaných 

analytických potřeb. Kromě ukazatelů charakterizujících naplňování vize RIS3 strategie, umožňují 

vložené soubory dat specifické analýzy z oblasti inovační výkonnosti firem, kvality veřejného 

výzkumu, dostupnosti kvalifikovaných lidí pro VaVaI nebo využití nových technologií a digitalizace. 

Po stránce rozsahu naplňuje datový modul RIS3 portálu očekávání a je předpoklad, že plánované 

dopady, tj. zajištění dat potřebných pro analýzy, budou naplněny. Poté, co se podařilo dořešit 

technické problémy s využíváním nástrojů datového modulu, lze konstatovat, že i využitelnosti pro 

analytické práce na národní i regionální úrovni bude dosaženo. 
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Uživatelé datového modulu budou v něm mít integrovány všechny podklady, které by jinak museli 

získávat z nejrůznějších zdrojů.  Na jednom místě je soustředěna většina důležitých ukazatelů a dat, 

včetně dashboardů z těchto dat.  

Rozsah vložených datových zdrojů do datového skladu je však pouze část problému, se kterou běžný 

uživatel nepracuje. Z jeho pohledu je důležitější jejich využitelnost pro navazující analytickou práci, 

tedy zda je může vytěžit ve formátu, v jakém potřebuje. Při terénním šetření respondenti poukazovali 

na určitou komplikovanost a malou vstřícnost použitého BI nástroje. Při nahrávání dat je třeba udělat 

mnoho kroků, aby byla nachystána data podle potřeby navazující analýzy. 

V současné době je předčasné hodnotit dopady z využití datového modulu na jeho uživatele a na 

řízení RIS3 strategie, ale lze konstatovat, že určitý potenciál pro pozitivní dopady byl vytvořen. 

Koncept komunikačního modulu RIS3 portálu byl připraven řešitelským týmem v návaznosti na 

potřeby praktické komunikace v rámci národních i regionálních struktur podporujících RIS3 strategii. 

V závěrečných fázích projektu byly ověřovány jednotlivé funkcionality komunikačního modulu, m.j. 

plánování a organizace akcí týmů, vkládání a komentování dokumentů nebo přehled akcí a aktualit. 

Potvrdil se vysoký potenciál této komunikační platformy pro sdílení informací mezi stakeholdery RIS3 

strategie. Uvolnění tohoto potenciálu pro efektivní komunikaci závisí na tempu, jakým si budou 

uživatelé tuto platformu osvojovat. Lze předpokládat, že náběh bude pozvolný, ale již v krátkodobém 

horizontu lze předpokládat pozitivní dopady využívání komunikačního modulu na formu a efektivnost 

komunikace. 

Potenciál komunikačního modulu pro on-line komunikaci RIS3 stakeholderů je třeba posuzovat ve 

dvou rovinách. V uplynulých letech došlo k překotnému vývoji v on-line komunikaci. Lidé se naučili 

komunikovat tímto způsobem a není to pro ně problém. To je pozitivní pohled na využití potenciálu 

komunikačního modulu RIS3 portálu. 

Vývoj on-line komunikace šel však ruku v ruce s vývojem nástrojů pro tento typ komunikace a růstem 

jejich uživatelské vstřícnosti. V tomto smyslu je riziko, že zamýšlená architektura komunikačního 

modulu tak, jak byla formulována v úvodních etapách projektu, bude uživateli hodnocena jako 

překonaná. Tento aspekt ještě umocňuje, že komplexně pojatý komunikační modul bude porovnáván 

s parciálními systémy pro on-line komunikaci. Ovšem právě v komplexnosti komunikačního modulu 

spočívá jeho přidaná hodnota, pokud však bude fungovat stejně spolehlivě a vstřícně, jako systémy, 

s nimiž bude porovnáván. 

Jaký dopad bude mít komunikační modul RIS3 portálu na efektivní komunikaci při realizaci strategie 

není možné v daném čase stanovit, ale pokud se projeví a bude ze strany uživatelů akceptována jeho 

přidaná hodnota, tak lze očekávat pozitivní dopady na řízení RIS3 strategie.  

Slabou stránkou RIS3 portálu je skutečnost, že záměr se podařilo realizovat s velkým časovým 

odstupem a úroveň porovnatelných produktů za tu dobu zaznamenala velký růst.  Portál se začal 

vyvíjet v době, kdy elektronická komunikace nebyla na takové úrovni jako nyní, protože Covid 
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nastartoval on-line komunikaci a schůzky v on-line prostředí jsou teď naprosto běžné. Totéž se týká 

rozvoje software pro zpracování dat, kde je velký boom různých alternativních řešení. 

Ke slabým stránkám portálu tedy lze počítat to, že konkuruje zavedeným vyhledávačům informací a 

dokumentů. Pro určitou, konzervativní skupinu potencionálních uživatelů bude těžké akceptovat jej 

jako zdroj specifických informací, dokumentů a dat spojených s realizací RIS3 strategie.  

Za dočasnou slabou stránku lze rovněž považovat, a je to důsledek zpoždění řešení projektu, že ze 

strany uživatelů (krajů, členů NIP) nebyl zájem zapojit se do testování.  Testování bylo realizováno 

převážně RIS3 týmem. Jednotlivé funkcionality sice ve většině případů odladěny byly, ale celkový 

uživatelský vjem z provozu veřejné části portálu i jednotlivých modulů se nepodařilo dostatečně 

otestovat. Z toho vyplývají některé kritické připomínky z terénního šetření, které měly již dříve zaznít 

na adresu tvůrců finální verze portálu. Lze předpokládat, že průběžným rozvojem portálu a 

zohledněním kritických připomínek uživatelů bude i tato současná slabá stránka odstraněna. 
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Specifické evaluační otázky pro KA 4 

Tabulka 19 – Odpověď na EO 9 

EO 9 Do jaké míry odpovídá struktura NIP aktuálním technologickým a průmyslovým trendům, 
resp. specializaci Národní RIS3 strategie 2021+?   

Podotázky  

Zdroje/Použité metody • Desk research – analýzy, studie 

RIS3, statut a jednací řád NIP, 

zápisy z jednání 

• Individuální rozhovory 

• Dotazníkové šetření  

• Obsahová analýza 

• Kvalitativní analýza 

Odpověď na EO 

Struktura NIP byla upravena v souvislosti s tvorbou Národní RIS3 strategie 2021 – 2027, a to tak, 

aby odpovídala tematickým oblastem strategie. Práce jednotlivých NIP probíhala kontinuálně 

v průběhu realizace projektu, kdy se NIP podílely na aktualizacích Přílohy 1 RIS3 strategie. 

V dosavadním průběhu činností NIP se neprojevily žádné skutečnosti, které by ukazovaly na 

nevhodnou strukturu. Lze proto konstatovat, že struktura NIP plně odpovídá potřebám aktuální 

RIS3 strategie.  

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

Národní inovační platformy (NIP) jsou konzultační skupiny, které prostřednictvím Národního RIS3 

manažera zřizuje Řídicí výbor RIS3. NIP jsou klíčovým prvkem tzv. procesu podnikatelského 

objevování (Entrepreneurial Discovery Process – EDP), tedy procesu diskuse důležitých subjektů 

výzkumného a inovačního prostředí – zástupců podniků, univerzit, výzkumných organizací a dalších 

relevantních partnerů za koordinační role veřejné správy. 

V souvislosti s přípravou Národní RIS3 strategie 2021 – 2027 byla zpracována Analýza nastavení 

fungování Národních inovačních platforem, jejímž cílem bylo navrhnout systém fungování NIP, 

dalších platforem a souvisejících mechanismů, které budou založeny na principech a standardech 

procesu objevování podnikatelských příležitostí (EDP). Analýza popisuje hlavní principy (standardy) 

fungování EDP procesu, navrhuje postupy pro efektivní nastavení EDP v ČR a poskytuje metodická 

doporučení pro zajištění efektivního EDP v NRIS3 strategii 2021+.  Výsledky studie byly propsány do 

NRIS3 strategie, především do části týkající se implementace strategie. 

KA 4 reagovala na potřebu úpravy struktury NIP v návaznosti na novou Národní RIS3 strategií 2021-

27, aktualizaci stávajících členů, potřebu institucionalizace NIP a systémového a efektivního začlenění 

aktivit NIP do EDP procesu.  
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Činnost NIP byla v souladu s Národní RIS3 strategií 2021 – 2027 strukturována do 6 platforem, které 

odpovídají struktuře tematických oblastí strategie: 

⮚ NIP I, Pokročilé stroje a technologie. 

⮚ NIP I, Digitální technologie a elektrotechnika. 

⮚ NIP III, Doprava pro 21. století.  

⮚ NIP IV, Péče o zdraví. 

⮚ NIP V, Kulturní a kreativní odvětví.  

⮚ NIP VI, Udržitelné zemědělství a environmentální odvětví. 

Vhodnost navržené struktury NIP byla zkoumána v rámci terénního šetření s garanty a členy NIP. 

Rozhovory s garanty potvrdily, že struktura NIP, resp. vymezení tematických oblastí, je považováno za 

vhodné, a tudíž ve vztahu ke struktuře NIP a rozdělení témat není aktuálně potřeba nějakých změn.  

Pokud se v budoucnu vyskytne nějaká potřeba změny ve struktuře NIP, z pohledu odborných garantů 

by nemělo docházet k rozšiřování počtu NIP, neboť celkový systém RIS3 je složitý a přidávat do něj 

další prvky (např. rozšířením počtu NIP) by vedlo ke znepřehlednění situace.  

Složení NIP lze z pohledu triple/quadruple helix modelu považovat za vyvážené. Nicméně jak 

vyplynulo z rozhovorů s garanty NIP, v praxi se ukazuje, že mnoho členů z řad ministerstev, dalších 

státních institucí, poskytovatelů podpory, inovačních center, zástupců hospodářských a sociálních 

partnerů ne vždy detailně rozumí projednávané odborné problematice a tím jsou pouze v pozici 

zprostředkovatelů, kteří se nezapojují do odborné diskuse, ale pouze přenášejí informace mezi NIP a 

zastupovanou institucí. Proto se v reálu stává, že „jádrem NIP, resp. nositelem odbornosti je pouze 

velmi omezený počet členů“ (cit.) v řádu nižších jednotek. Toto zjištění se potvrdilo i v rámci 

dotazníkového šetření14, kdy respondenti by uvítali větší zastoupení podnikatelského sektoru, který 

sehrává klíčovou roli v EDP procesu.  

Funkční struktura NIP se projevila zejména při zpracování aktualizací Přílohy 1 Národní RIS3 2021-

2027, kdy se jednotlivé NIP zaměřovaly na zpracování strategických témat, rozpracování misí apod. 

Při jejich činnosti nebyly zaznamenány zásadní výhrady nebo náměty, které by ukazovaly na 

nevhodnou strukturu tematických oblastí, potažmo NIP.  

Na druhou stranu problematika výzkumu, vývoje a inovací se rozvíjí takovým tempem, že nelze 

vyloučit v budoucnu potřebu nějakých změn, které by odrážely nové směry a trendy v dané oblasti.  

  

                                                           
14 Vyhodnocení dotazníkového šetření se členy NIP je přílohou Průběžné zprávy II. 
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Tabulka 20 – Odpověď na EO 10 

EO 10 Do jaké míry poskytuje metodická podpora dostatečné zázemí pro efektivní fungování 
NIP?  

Podotázky 10.1 Jsou naplněny předpoklady pro efektivní fungování NIP?  

10.2 Je plně využit potenciál NIP pro proces EDP? 

Zdroje/Použité metody • Desk research – analýzy, studie 

RIS3, statut a jednací řád NIP, 

zápisy z jednání 

• Individuální rozhovory 

• Dotazníkové šetření  

• Pozorování 

• Obsahová analýza 

• Kvalitativní analýza 

Odpověď na EO 

Lze konstatovat, že se podařilo nastavit efektivní systém fungování NIP. Organizace a personální 

zajištění činnosti NIP je na vysoké odborné úrovni, zavedené procesy se ukázaly jako funkční. 

Metodická podpora ze strany RIS3 týmu přispěla ke standardizaci fungování NIP. 

Potenciál NIP je úzce determinován ochotou jejich členů se aktivně zapojit do probíhající 

diskuse. Z pohledu Národního RIS3 týmu bylo dosaženo hlavních úkolů, tj. redesignu Přílohy 1 

NRIS3, včetně akcentace společensko-humanitních témat a rozpracování RIS3 misí. Členové NIP 

byli vyzváni k předložení návrhů témat pro společné jednání s Národním RIS3 týmem.    

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

Předpoklady efektivního fungování NIP 

Proces fungování NIP prošel v souvislosti s projektem velkou pozitivní kvalitativní změnou. Jednalo 

se jak o úpravu struktury NIP (zmíněno v předchozí EO), tak došlo zejména k určité standardizaci 

fungování NIP a zajištění potřebné personální podpory. Pro potřeby institucionalizace NIP byl 

připraven a ŘV RIS3 schválen Statut a jednací řád NIP. 

Velmi pozitivním aspektem bylo ustavení odborného garanta NIP. Jeho úloha je klíčová pro celou 

činnost NIP. Osoba garanta musí splňovat vysoké nároky nejen na odbornost, ale měl by to být 

vizionář s dobrými komunikačními a manažerskými schopnostmi. Lze konstatovat, že se podařilo 

vybrat velmi kvalitní garanty, což také ocenili členové NIP v rámci dotazníkového šetření. 

Respondenti hodnotili velmi pozitivně odbornost garantů a jejich orientaci v problematice. 

Další výraznou podporu fungování NIP představovalo ustavení tajemníka každé NIP. Tajemník má za 

úkol poskytovat organizační a technickou podporu činnosti NIP a představuje její „výkonnou“ složku. 

Tajemníci organizují jednání NIP, zasílají členům NIP pozvánky, materiály a dokumenty, vyhotovují 

zápis z jednání apod. Tajemníci fungují jako koordinátoři veškerých aktivit NIP ve vztahu k národnímu 

RIS3 týmu, zprostředkovávají potřebné informace a koordinují výstupy NIP.  
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Členové NIP vyjádřili v dotazníkovém šetření jednoznačně pozitivní hodnocení ve vztahu 

k tajemníkům NIP a celkově RIS3 týmu. Velmi pozitivní hodnocení tajemníků a RIS3 týmu potvrdily 

také rozhovory s garanty NIP, kteří jejich nasazení a podporu ocenili velmi vysoko. 

Lze konstatovat, že tato podpora je pro další fungování NIP zcela zásadní, zejména i z pohledu 

náročnosti a požadavků kladených na práci NIP. Ačkoliv jednání NIP se konají zpravidla 2x ročně, 

zapojení členů ve formě přípravy nebo připomínkování dokumentů je podstatně častější.  

V rámci dotazníkového průzkumu se 82 % respondentů vyjádřilo, že považuje fungování NIP za 

efektivní a 87 % respondentů vnímá, že NIP je efektivním nástrojem pro zacílení intervencí Národní 

RIS3 strategie 2021-2027. Většina respondentů dotazníkového šetření (89 %) považuje komunikaci 

ohledně role a cílů NIP, včetně úkolů souvisejících s tvorbou a implementací NRIS3 ze strany RIS3 

týmu za jasnou a srozumitelnou.  

 

Potenciál NIP pro EDP proces 

NIP jsou na národní úrovni chápány jako základ pro EDP proces. Spolupráci a aktivitu členů NIP je 

potřeba kontinuálně prohlubovat.  

Přístup k EDP procesu byl zkoumán v rámci terénního šetření, resp. rozhovorů s garanty NIP a 

s tajemníky NIP a dále dotazníkovým šetřením se členy NIP.   

Šetření ukázalo, že členové NIP příliš nevnímají, že efektivní fungování NIP úzce souvisí s EDP 

procesem, resp., že NIP je základní platformou pro proces podnikatelského objevování. Celkem 42 % 

respondentů neví, zda má činnost NIP přínos pro efektivní EDP proces. Naopak stejné procento pak 

pozitivní přínos vnímá.  

Ačkoliv v průběhu realizace projektu došlo k navýšení indikátoru počtu jednání NIP z 15 na 30, přesto 

ze strany respondentů dotazníkového šetření zaznívaly hlasy volající po vyšší frekvenci setkávání NIP. 

V této souvislosti byla ze strany členů NIP také zmiňována přílišná formálnost jednotlivých jednání a 

absence prostoru pro sdílení zkušeností a dobrých praxí. Na jednání NIP chybí prvky sdílení 

zkušeností z práce v NIP ve formě poskytnutí prostoru garantům a členům NIP prezentovat svůj 

přístup nejen k aktuálně prezentovanému tématu, s nímž jsou členové seznamování, ale i možnost 

prezentovat nějaký úspěšný podnikatelský záměr mající inovační potenciál apod. Na jednáních NIP 

dochází ve velké míře k přenosu informací pouze ve směru od řídicího nebo RIS3 týmu ke členům NIP.  
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Specifické evaluační otázky pro KA 5 

Tabulka 21 – Odpověď na EO 11 

EO 11 Do jaké míry odráží Vzdělávací plán/program dostatečně potřeby RIS3 stakeholderů?  

Podotázky 11.1 Byla provedena analýza vzdělávacích potřeb? 

11.2 Byli RIS3 stakeholdeři zapojeni do procesu přípravy Vzdělávacího 
plánu/programu? 

Zdroje/Použité metody • Desk research – Vzdělávací 

plán/program 

• Individuální rozhovory 

• Dotazníkové šetření 

• Kvalitativní analýza 

• Kvantitativní analýza 

Odpověď na EO 

Lze konstatovat, že Vzdělávací plán plně odrážel potřeby krajských RIS3 stakeholderů, pro které 

byly vzdělávací akce primárně určeny. Důvodem pro to byla skutečnost, že krajští zástupci byli 

zahrnuti do obsahové přípravy Vzdělávacího plánu, resp. do volby témat vzdělávacích akcí a měli 

tak možnost propsat své potřeby do obsahu vzdělávání.  

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

V průběhu prvního roku projektu byly zjišťovány vzdělávací potřeby aktérů RIS3 v krajích. Byl 

sestaven dotazník, který měl za úkol zmapovat vzdělávací potřeby cílových skupin, resp. identifikovat 

vhodná témata, na která se následně zaměří vzdělávací workshopy. Výstupy dotazníkového šetření 

byly následně promítnuty do Vzdělávacího plánu, který byl zpracován na konci roku 2020. Vzdělávací 

plán obsahoval vzdělávací témata a indikativní časový harmonogram realizace jednotlivých 

workshopů, na základě potřeb identifikovaných kraji. 

Na základě analýzy vzdělávacích potřeb byla do Vzdělávacího plánu navržena a následně realizována 

tato témata:  

➢ Marketingová komunikace a řízení značky (brand management) (8. 12. 2020) 
➢ Efektivní proces EDP a jeho „vytěžení“ (16. 3. 2021) 
➢ Hodnotové řetězce (8. 6. 2021) 
➢ Pokročilá analytika (15. 6. 2021) 
➢ Práce s talenty (5. 10. 2021) 
➢ Popularizace a medializace výstupů VaV (26. 10. 2021) 
➢ Financování VaVaI (7. 12. 2021) 
➢ Příležitosti pro mezinárodní spolupráci (29. 3. 2022) 
➢ Transfer technologií a znalostí (3. 5. 2022) 
➢ Digitalizace jako trend (14. 6. 2022) 
➢ Centra digitálních inovací (11. 10. 2022) 
➢ Predikce technologických trendů (22. 11. 2022) 
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Ačkoliv aktivita Vzdělávání patřila mezi aktivity nejvíce zasažené pandemií COVID-19, lze konstatovat, 

že aktivita probíhala v souladu s plánem a průběžně byly naplňovány cíle Vzdělávacího plánu. 

Omezení související s pandemií kladla zvýšené nároky na organizaci jednotlivých workshopů, neboť 

primárním záměrem bylo uskutečnit je v prezenční formě. Nevypočitatelnost průběhu pandemie pak 

vyžadovala operativně reagovat na aktuální stav a variovat mezi prezenční a on-line formou. Při 

plánování obsahu workshopů fungovala dobře spolupráce s partnery projektu a projektovým týmem, 

kdy společně vytvářeli program, oslovovali lektory apod. Taktéž spolupráce s krajskou úrovní 

probíhala velmi dobře. 

Vzdělávací akce se těšily velkému zájmu a byla na ně velmi dobrá zpětná vazba15 od cílové skupiny. 

To potvrdilo i dotazníkové šetření s účastníky vzdělávacích akcí provedené v závěru projektu (viz 

Příloha č. 1). Zhruba třetina účastníků byla zcela spokojena se zaměřením vzdělávacích témat a dvě 

třetiny je akceptovaly pouze s mírnými výhradami. Možnost aktivní účasti při přípravě vzdělávacích 

akcí a možnost zapojit se do vytváření jejich obsahu ocenila převážná většina účastníků.  

Jako úzké místo lze spatřovat to, že neexistovala flexibilita v úpravě témat vzdělávacích akcí. Témata 

byla zafixována ve Vzdělávacím plánu, avšak s odstupem téměř dvou let se potřeby cílových skupin 

posunuly. Lze proto do budoucna doporučit (např. pro další projekt), aby Vzdělávací plán v sobě 

obsahoval určitou flexibilitu, např. tím, že nějaká část vzdělávacích workshopů zůstane tematicky 

otevřená a bude moci reagovat na aktuální situaci související s turbulentním vývojem ve společnosti.  

 

 

 

  

                                                           
15 Účastníci po skončení workshopu poskytovali zpětnou vazbu ve formě dotazníku. 
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Tabulka 22 – Odpověď na EO 12 

EO 12 Do jaké míry přispěly vzdělávací aktivity ke zvýšení odborných kompetencí jejich 
účastníků? 

Podotázky 12.1 Přineslo vzdělávání dostatečné kompetence pro práci s EDP 
portálem? 

12.2 Přineslo vzdělávání zapojeným účastníkům kompetence potřebné 
pro jejich další práci v oblasti RIS3?   

Zdroje/Použité metody • Individuální rozhovory 

• Dotazníkové šetření 

• Kvalitativní analýza 

• Kvantitativní analýza 

Odpověď na EO 

Lze konstatovat, že vzdělávací aktivity významně přispěly ke zvýšení odborných kompetencí 

jejich účastníků, a to jak v oblasti práce s RIS3 portálem, tak v oblasti dílčích témat RIS3. 

Pozitivní hodnocení účastníků vzdělávacích akcí a ocenění přínosů pro jejich práci by mělo být 

výzvou do budoucna v oblasti podpory a posilování kompetencí národního a krajských RIS3 

týmů.  

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

Vzdělávací aktivity projektu byly zaměřeny do dvou oblastí: 

1. Vzdělávací aktivity nezbytné pro práci s RIS3 portálem 

2. Vzdělávací aktivity dle Vzdělávacího plánu  

 

Ad 1) Vzdělávací aktivity projektu nezbytné pro práci s RIS3 portálem 

Vzdělávací aktivity týkající se RIS3 portálu probíhaly kontinuálně tak, jak byl postupně portál tvořen a 

vyžadoval si zpětnou vazbu od RIS3 týmu. Primární vzdělávání týkající se obsluhy portálu realizoval 

zhotovitel portálu, společnost Macron. Workshopy se týkaly jednotlivých složek portálu tak, aby byla 

vždy oslovena ta cílová skupina, která s daným modulem RIS3 portálu bude pracovat.  

Poté, co byl RIS3 portál spuštěn pro pilotní provoz, rozšířily se vzdělávací aktivity i na uživatele RIS3 

portálu. Možnost účastnit se workshopů byla nabídnuta členům NIP, členům krajských RIS3 týmů, 

analytikům a dalším zainteresovaným stakeholderům.  

Z pohledu efektivního využívání RIS3 portálu se ukázaly vzdělávací aktivity vedoucí ke znalosti 

struktury a funkcionalit jako nezbytnost. Jak již bylo zmíněno, zejména pro administrátory RIS3 

portálu bylo detailní proškolení s fungováním portálu zásadní, neboť ovládání některých částí portálu 

není příliš intuitivní. Vzhledem k tomu, že dosud není RIS3 portál využíván v celé své šíři (některé 
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funkcionality zatím nebyly využity), lze předpokládat, že nějaká forma vzdělávání bude potřebná i 

v budoucnu.     

 

Ad 2) Vzdělávací aktivity dle Vzdělávacího plánu 

Témata Vzdělávacího plánu, způsob jejich výběru a harmonogram vzdělávacích akcí je obsažen v EO 

11. Jak je zřejmé z výčtu témat, vzdělávání pokrylo celou šíři aktivit realizovaných v rámci RIS3. 

Přínos vzdělávacích akcí pro účastníky byl zkoumán v dotazníkovém šetření (viz Příloha č. 1), které se 

uskutečnilo v závěru projektu. S žádostí o vyplnění dotazníku byli osloveni všichni účastníci 

vzdělávání, kteří se účastnili minimálně jedné vzdělávací akce.  

Jak již bylo zmíněno v předcházející EO, 96 % účastníků bylo zcela nebo spíše spokojeno s obsahem 

vzdělávacích akcí. Stejný počet respondentů (96 %) uvedlo, že absolvované vzdělávání přispělo zcela 

nebo spíše ke zlepšení jejich kompetencí potřebných pro výkon jejich další práce v oblasti RIS3.  

Za silné stránky vzdělávacích akcí byla nejčastěji uváděna kvalita lektorů a zapojení i lektorů ze 

zahraničí (72 % dotazovaných) a výběr zajímavých témat (64 % dotazovaných). Naopak za slabou 

stránku vzdělávacích akcí bylo považováno málo času na některá témata a tím nemožnost jít více do 

hloubky problému (24 % dotazovaných).  

S ohledem na neustálý rozvoj problematiky RIS3 bude do budoucna velmi důležité pokračovat ve 

vzdělávacích aktivitách národního a krajských RIS3 týmů. Součástí vyhodnocení dotazníkového 

šetření (viz Příloha č. 1) jsou mnohé náměty účastníků vzdělávacích akcí, a to jak k organizaci 

vzdělávacích akcí, tak k jejich obsahovému zaměření. To může být inspirací pro zpracování 

Vzdělávacího plánu pro další období.  
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Tabulka 23 – Odpověď na EO 13 

EO 13 Do jaké míry přispělo zpracování Metodik ke zlepšení a rozvoji metodické spolupráce 
s představiteli krajských RIS3 strategií? 

Podotázky 13.1 Reflektují Metodiky klíčové potřeby v oblasti rozvoje metodické 
spolupráce?   

Zdroje/Použité metody • Desk research – Metodiky 

• Individuální rozhovory 

• Dotazníkové šetření 

• Kvalitativní analýza 

• Kvantitativní analýza 

 

Odpověď na EO 

Výstupy ve formě Metodik zastřešují průběžné činnosti realizované v rámci dílčích oblastí 

Analytika, Marketing, Inovační infrastruktury a Klastry. Realizované aktivity byly primárně 

určeny krajským RIS3 týmům ve formě metodické podpory a spolupráce a odrážely jejich 

potřeby při budování krajských inovačních ekosystémů. Metodiky detailně analyzují aktuální 

stav v regionech a navrhují možná řešení v daných oblastech. Z hlediska rozvoje metodické 

spolupráce Metodiky splnily svůj účel.   

 

Zdůvodnění odpovědi /evaluační zjištění: 

Nedostatečná metodická spolupráce mezi národním RIS týmem a krajskými RIS3 týmy byla 

identifikována již v minulém období (např. v mid-term evaluaci Národní RIS3 2014 – 2020). Potřeba 

krajů týkající se metodické podpory dále narostla spolu s potřebou přípravy RIS3 strategií pro 

programové období 2021 – 2027.   

Projekt reagoval na tuto potřebu samostatnou KA, která se zaměřila primárně na metodickou 

podporu krajů, a to v 5 dílčích oblastech.   

1. Analytika 

2. Vzdělávání  

3. Marketing 

4. Inovační infrastruktury 

5. Klastry 

S uvedeným rozdělením korespondují předpokládané výstupy KA 5, které jsou v podobě metodik:   

➢ Analytické mapové vyhodnocení regionálních priorit 

➢ Metodika komunikační a marketingové strategie 

➢ Metodika rozvoje inovačních infrastruktur  

➢ Metodika rozvoje klastrů a oborových uskupení 

Je potřeba mít na paměti, že Metodiky představují pouze „vrchol ledovce“, který zastřešil dvouleté 

rozmanité činnosti, které ve vztahu k metodické podpoře celou dobu realizace projektu probíhaly.  
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Ad 1) Analytika 

Předmětem této dílčí části byla tvorba mapových podkladů regionálních priorit dle metodologie CI. 

Odborný tým se zaměřoval na zajištění podkladů pro specifikaci regionálních priorit aplikovaného 

a orientovaného výzkumu (např. využití analytických podkladů z průzkumu mezi firmami, analýza 

investičních pobídek ve vztahu k RIS3, sdílení příkladů dobré praxe mezi regiony).  

Výstupem aktivity je analytické vyhodnocení regionálních priorit mezi firmami – formou mapových 

vrstev dle potřeb RIS3 (definované struktury), dílčí analýza investičních pobídek dle RIS3 oborů, 

spolupráce na přípravě sektorových analýz a analýza startupů v programech CI s potenciálem pro EDP 

(obory, trendy). 

Analytika se soustředila zejména na vytvoření datového zázemí pro činnost dalších expertů, ať již 

v rámci KA 5 nebo i ve vztahu k ostatním stakeholderům RIS3. V rámci analytiky bylo dle plánu 

zpracováno 10 datových sad, resp. datových vrstev (např. digitální infrastruktura, střední školství a 

vysoké školství, vrstva klastry, vrstva průmyslové zóny apod.). Na základě dat byly vytvořeny mapové 

výstupy a byl založen webový mapový portál, kam byly vloženy mapové aplikace pro jednotlivé 

zpracovávané datové vrstvy. Po dokončení datového modulu RIS3 portálu budou tato data součástí 

datového skladu, některé mapové výstupy jsou součástí veřejné části webu.  

Zpracovaná data jsou využívána při komunikaci s krajskými partnery, inovačními infrastrukturami, 

klastry apod. Problémem regionálních analýz často bývá absence dat, vztahujících se k danému 

regionu a také kontext, umožňující komparaci s jinými regiony nebo s průměrnou situací v rámci celé 

ČR. 

Ad 2) Vzdělávání  

(analyzováno v EO 11 a 12) 

Ad 3) Marketing 

V první fázi se tato aktivita zaměřila na průzkum krajských marketingových značek a byly definovány 

relevantní cílové skupiny. Byla vytvořena prvotní verze marketingové příručky mapující klíčové cílové 

skupiny. V průběhu roku 2020 byla postupně realizována pilotní setkání (workshop marketingu) se 

zástupci všech krajů. Workshopy se zaměřily na zjišťování potřeb krajů v oblasti marketingové 

komunikace RIS3 strategie a na sdílení zkušeností s tvorbou a uplatňováním metodiky marketingové 

strategie.  

Výstup této dílčí aktivity, kterým je Metodika marketingové a komunikační strategie, vznikal ve 

spolupráci s krajskými RIS3 manažery a marketingovými specialisty.  Vzhledem k tomu, že Metodika 

bude do krajů distribuována až po ukončení projektu, nebylo možné realizovat rozsáhlejší terénní 

šetření zkoumající přínosy Metodiky. Evaluátor proto realizoval rozhovory (4 rozhovory) alespoň 

s těmi krajskými zástupci, se kterými byly pracovní verze Metodiky komunikovány.  
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Z výpovědi respondentů jasně vyplývá, že nová Metodika reaguje na současné trendy a potřeby 

krajů. Metodika plní svou očekávanou roli, svým kontextem, náplní a zněním napomáhá k tvorbě 

krajských marketingových strategií, dává návod, jak jasně nastavit vize a propojit jednotlivé aktéry 

v rámci nastavení inovačního ekosystému.  

Dle názoru respondentů Metodika představuje nový pohled marketérů, jak se dívat na své 

povinnosti, je odvážnější než Metodika předešlá a je považována za inovativní. Snaží se poskytnout 

pohled na to, čemu by se marketér měl věnovat a vybízí ho k přemýšlení. Nová Metodika opouští od 

původního znění, zdůrazňuje klíčové aspekty tak, aby byly postaveny základní kameny pro tvorbu 

strategie. 

Metodika, dle respondentů, nevede nikam konkrétně, pouze inspiruje při navádění na daný cíl. Tento 

přístup je důležitý zejména proto, že inovační prostředí krajů je různé a není možné předložit 

standardizované řešení. Jedním z přínosů Metodiky je, možnost si především uvědomit klíčové 

faktory, neboť tyto mohou ovlivnit efekt strategie jako takové. K tomuto pomáhají naznačené 

způsoby, jak do celého procesu vtáhnout klíčové aktéry inovačního ekosystému.  

Lze konstatovat, že veškeré aktivity uvedeny výše měly za cíl rozvíjet a implementovat marketingové 

aktivity krajů ve vztahu k propagaci RIS3, neboť marketing a propagace představují zásadní nástroj 

pro zvyšování povědomí odborné veřejnosti o RIS3 strategii a popularizaci této problematiky. 

Ad 4) Inovační infrastruktury 

Záměrem dílčí aktivity bylo detailně a komplexně zmapovat existující inovační infrastruktury, kterých 

je v ČR více jak 100. V uplynulých letech byl vznik a rozvoj infrastruktur masivně finančně 

podporován, a počítá se s podporou i do budoucna, zejména prostřednictvím spolufinancováním 

projektů z operačních programů ESIF. Z tohoto pohledu je provedené mapování a evaluace 

jednotlivých infrastruktur velmi účelná, neboť pomohla odhalit ty infrastruktury, jejichž další rozvoj je 

diskutabilní.  

V průběhu roku 2020 byl zpracován kompletní přehled všech existujících i zaniklých inovačních 

infrastruktur v ČR. Byl vytvořen hodnotící systém inovačních infrastruktur ČR, který se stal základem 

pro následnou evaluaci inovačních infrastruktur ČR.  

Na základě analýzy a evaluace inovačních infrastruktur, včetně rešerše zahraničních zdrojů o 

inovačních infrastrukturách a jejich hodnocení, byl vypracován seznam nejlepších inovačních 

infrastruktur, který byl využit pro identifikaci dobré praxe v ČR. Byla zpracována Interaktivní mapa 

inovačních infrastruktur ČR a výsledky mapování inovačních infrastruktur byly také propsány do RIS3 

portálu ve formě mapových podkladů. To umožní uživatelům s nimi dále pracovat. 

Dílčí aktivita taktéž přispívala k posílení publicity inovačních infrastruktur v krajích a zvyšování 

povědomí odborné veřejnosti. V souvislosti s analýzou inovačních infrastruktur byla provedena i 

analýza, jak kraje na svých oficiálních webových stránkách propagují své vlastní inovační 

infrastruktury, ale také své prioritní obory a RIS3 strategii. Taktéž byla realizována konzultační 
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činnost, která byla v této oblasti poskytována krajům v oblasti dalšího rozvoje inovačních 

infrastruktur. 

S ohledem na skutečnost, že sběr dat u všech zmapovaných inovačních infrastruktur probíhal na 

prezenční bázi, byla tato dílčí aktivita významně ovlivněna pandemií COVID-19, kdy sběr dat se 

kumuloval až do závěrečných etap projektu.  

Výstupem dílčí aktivity je Metodika rozvoje inovačních infrastruktur v ČR. Ta představuje možnosti, 

jak postupovat v příštích letech při podpoře budování nových inovačních infrastruktur a rozvoji již 

existujících, neboť inovační infrastruktury jsou jednou ze základních komponent inovačního 

ekosystému na národní i regionální úrovni. V ČR dosud neproběhla žádná komplexní studie o 

funkčnosti inovačních infrastruktur, což představovalo pro kraje bariéru pro další směřování rozvoje 

v této oblasti. Základem Metodiky je detailní analýza inovačních infrastruktur v ČR zakončená SWOT 

analýzou. Na základě výsledků analýzy jsou identifikovány potřeby a limity dalšího rozvoje inovačních 

infrastruktur v ČR, včetně návrhu na řešení ve formě doporučení.  

S ohledem na skutečnost, že Metodika bude distribuována do krajů až v souvislosti s ukončením 

projektu, nebylo možné uskutečnit terénní šetření s uživateli Metodiky. Nicméně z rozhovorů 

s týmem KA 5 jasně vyplynulo, že Metodika reaguje na potřeby krajů v oblasti inovačních 

infrastruktur a bude účinným nástrojem pro další aktivity v této oblasti.  

Ad 5) Klastry 

Problematika klastrů se velmi dynamicky vyvíjí a zkušenosti v ČR jsou v této oblasti zatím v začátcích. 

Z tohoto pohledu se jeví jako významný přenos dobré praxe ze zahraničí, kde klastrová politika 

funguje již delší dobu a je možné vyžít konkrétních zahraničních zkušeností se zakládáním a rozvojem 

klastrů. 

V úvodních fázích projektu probíhala analýza klastrového prostředí v ČR, resp. regionálních 

ekosystémů v ČR a setkání s tvůrci klastrových politik zemí EU. Hlavním cílem těchto setkání bylo 

navázání spolupráce, sdílení dobré praxe, přístupy k monitoringu výkonu klastrů a jejich rozvoji. 

Kromě toho se členové týmu účastnili dalších mezinárodních eventů, z oblasti klastrové politiky, které 

byly z důvodu pandemie COVID-19 realizované online.  

Poznatky, které byly v průběhu projektu načerpány, byly využívány v komunikaci s potencionálními 

klastrovými organizacemi (Bateriový klastr, Energetický klastr, Kreativní klastr apod.).  

Benchmark klastrů a jejich mapování představovalo aktivitu, která umožnila stakeholderům udělat si 

reálný obrázek o rozmístění a struktuře jednotlivých klastrů. Mapové podklady, které v souvislosti 

s tím vznikly, jsou propsány do RIS3 portálu a budou sloužit krajským RIS3 manažerům při rozvíjení 

klastrů na svém území a účinné spolupráci napříč kraji (klastry mají velmi často přesahy do různých 

krajů).  
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Tato dílčí aktivita předpokládala osobní návštěvy klastrových organizací, kontakty se zahraničními 

specialisty, účast na mezinárodních setkáních apod. Částečně byly činnosti, u kterých to bylo možné, 

přesunuty do online formy, některé byly zrušeny či nahrazeny jinými, případně odsunuty na období 

uvolnění protipandemických opatření. 

Zastřešujícím výstupem aktivity je Metodika rozvoje klastrů a oborových uskupení. V souvislosti 

s tématy, kterými se Metodika zabývá, bylo v závěrečné fázi projektu realizováno dotazníkové šetření 

se zástupci krajských RIS3 manažerů a klastrových specialistů. Hodnocení se zaměřilo na stav a 

podmínky pro rozvoj klastrů na krajské úrovni (viz Příloha č. 3). Výstupy hodnocení mohou být využity 

při přípravě budoucí podpory krajů v oblasti klastrové politiky.  

Při hodnocení úrovně znalosti klastrové problematiky polovina respondentů hodnotila svou znalost 

pod průměrnou úrovní a polovina nad průměrnou úrovní. Tento kritický pohled dokresluje to, že 

prakticky nikdo z dotazovaných neměl povědomí o tom, že by někdo z jeho okolí prošel vzděláním 

v nějakém zahraničním kurzu. Pouze polovina respondentů uvedla, že jejich kraj nějakým způsobem 

podporuje regionální klastry.  

Dotazovaní aktéři z krajů napříč chápou, že rozvíjet klastr úzce v působnosti jednoho kraje nepřinese 

takový efekt, proto vidí potenciál v podpoře rozvoje klastrů v součinnosti více regionů. 

V oblasti regionální (krajské) klastrové politiky převládá názor, že nemůže být izolovaná a že je třeba 

ji formulovat v součinnosti se širším okolím a v návaznosti na národní politiku. Téměř polovina 

respondentů neví a nezná politické klima v kraji v této oblasti, nicméně se domnívá, že na národní 

úrovni by klastrová problematika měla spadat do kompetence MPO a CzechInvestu (příp. Agentury 

pro podporu podnikání).   

Z odpovědí na otázku, jak přispěly aktivity projektu k naplnění potřeb kraje v oblasti klastrové 

politiky, lze i přes velmi nízkou responsi učinit dva závěry: 

a) více než dvě třetiny hodnotí projekt jako přínosný pro naplnění potřeb krajů, a méně než 

jedna třetina ho nepovažuje za přínosný pro naplnění potřeb krajů (informace o podpoře 

klastrů již měli nebo pro kraj nejsou klastry v dané chvíli prioritní). 

b) téměř polovina (41 %) není schopna na danou otázku odpovědět, z čehož lze odvodit, že má 

o přínosech projektu minimální povědomí.  

Zahraniční zkušenosti jasně ukazují, že rozvoj klastrové politiky a podpora klastrů má pro budování 

inovačního ekosystému značný význam. Lze se domnívat, že pro další období bude nezbytné dále šířit 

povědomí o této problematice, a to jak ve formě vzdělávání, tak v přenosu zahraničních zkušeností a 

prezentace dobré praxe.   
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4. Doporučení 
 

Evaluátor v průběhu své činnosti průběžně poskytoval realizačnímu týmu k jednotlivým KA operativní 

doporučení, která byla souhrnně prezentována v Průběžné zprávě I. a II. Realizační tým s těmito 

doporučeními pracoval dle svého uvážení a implementoval je buď v rámci dalšího průběhu projektu, 

nebo je využije v dalším období.  

Níže jsou uvedena doporučení, která jsou relevantní pro období udržitelnosti projektu.  

Tabulka 24 – Doporučení pro období udržitelnosti   

Doporučení Poznámka 

Hledat mechanizmy pro udržení vysoce 

kompetentních expertů RIS3 pro následující 

období 2023+.  

Termín: okamžitě 

Odpovědnost: MPO, CI, TA ČR 

Zaměřit úsilí na propagaci RIS3 portálu na 

úroveň všech potenciálních uživatelů. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: MPO ve spolupráci s CI a TA ČR 

Pokračovat v realizaci školení pro uživatele 

RIS3 portálu a intenzivně vysvětlovat přínos 

portálu pro jejich práci. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: MPO 

Dále prohloubit EDP větším zatažením 

relevantních stakeholderů do diskuse, více 

motivovat klíčové aktéry / odborné 

garanty. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: MPO ve spolupráci s RIS3 

stakeholdery 

Pokračovat v poskytování metodické 

pomoci krajským RIS3 týmům a nadále 

budovat spolupráci a intenzivní vazby mezi 

národní a regionální úrovní.  

Termín: průběžně 

Odpovědnost: MPO ve spolupráci CI 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Přílohy 
 

Příloha č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření ke KA5 - Vzdělávání 

Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření ke KA3 - Portál RIS3 

Příloha č. 3 Vyhodnocení dotazníkového šetření ke KA5 - Klastry 

 


